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☑第一章 投标邀请书

  诸暨市第二污水处理厂“ 分质分流” 及清洁排放提标改造工程 邀请招标
投标邀请书
（邀请单位名称）：
1.项目概况与招标范围
1.1项目概况：

建设规模：14万m³/天污水厂分质分流” 及清洁排放提标改造   

本次招标控制价：6916万元 。
建设地点：诸暨市陶朱街道陶朱北路与建工路交叉口东北侧（诸暨市第二污水处理厂原厂址内）。
1.2招标范围： 整个项目的土建工程，招标范围的供货、安装、调试，详见前附表8。，
1.3施工总工期： 284 日历天。

2.投标人资格要求
（一）投标人：
2.1具备市政公用工程施工总承包一级资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）
2.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效的安全生产考核合格证书；
2.3☑自  2019 年 1 月 1 日以来□承接过/☑完成过 日处理量8万吨以上水处理项目
业绩；
2.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标。
（二）拟派项目负责人：
2.5拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程一级建造师执业资格（□职称：   /  ），同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

☑拟派项目负责人自 2019 年 01  月 01   日以来□承接过/☑完成过
日处理量8万吨以上水处理项目 业绩；
2.6☑拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

2.7投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

2.8投标人及其拟派项目负责人自 2021  年  1 月  1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

2.9投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

2.10投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

2.11投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

2.12省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；
3.招投标方式
3.1邀请招标。

3.2(采用评定分离，(不采用评定分离。
4.招标文件的获取
4.1时间：在2024年10月28日17:00之前到浙江诚律工程管理集团有限公司领取招标文件（8：30-17：00法定节假日除外）。
4.2地点：诸暨市东旺路188号翔祥大厦9楼 
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为  2024 年 11  月 13  日 14  时  30 分。

诸暨本地投标人等继续采用现场递交的，要做到即交即走，减少人员聚集程度及滞留时间。其他地区投标人允许采用邮寄投标文件模式（采用EMS或顺丰邮寄方式，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构工作人员。
6.监管机构：           /          
7.联系方式
招标人：诸暨市海东水处理有限公司   招标代理机构：浙江诚律工程管理集团有限

公司     
地  址：
 诸暨市                 地        址：
 诸暨市东旺路188号9-9    
联系人：
 周烁灵                 联   系   人：
 张胤        
电  话：
  13305716893           电        话：
 13819170777        
邮  箱：zhoushuoling@goldwind.com   邮        箱：
 523895122@qq.com   
2024年10月22日
备注：你单位收到本邀请书后，请于2024 年 10 月 28 日 17:00 时前，以书面或电子信件形式确认是否收到本邀请书。
附件：确认通知
确认通知
（招标人名称）：
我方已于     年   月   日收到你方于      年   月   日发出的（工程名称）招标的投标邀请书，并确认（参加/不参加）投标。特此确认。
被邀请单位名称：
           （单位盖章）
法 定 代 表 人：
          （签字或盖章）
      年   月   日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：诸暨市海东水处理有限公司 
地址：诸暨市
联系人：   周烁灵    
工作电话：  13305716893 
邮箱： zhoushuoling@goldwind.com 

	2
	招标代理机构
	名称：浙江诚律工程管理集团有限公司
信用评价等级：      /      
地址：诸暨市东旺路188号9-9
项目负责人：  /          信用评价等级：  /  
联系人：张胤
工作电话：13819170777
邮箱：523895122@qq.com

	3
	工程名称
	诸暨市第二污水处理厂“分质分流”及提标改造工程

	4
	工程建设地点
	诸暨市陶朱街道陶朱北路与建工路交叉口东北侧（诸暨市第二污水处理厂原厂址内）

	5
	工程承包方式
	包工包料（甲供材料除外）

	6
	资金来源及比例
	企业自筹

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	招标范围
	设计：设备提资，配合设计单位完成各专业设计工作。

工艺设备：总图及所有单体图中包含的所有设备、管阀件、材料等的供货，包括保温、防腐等其相关的配套设备及材料，（甲供设备除外）。投标方应负责工艺完整性，核实现场实际情况，所供设备材料包括但不限于设备清单内容。

照明、防雷接地、电信、消防、给排水等相关专业的设备及材料的供货。
土建：投标方负责界区内所有土建施工的工作，包括但不限于对于项目中所需预埋件、设备基础的设计提资和复核，所有构、建筑物的土建施工、设备预埋与基础的施工、二次灌浆浇筑、管道支吊架和防水套管的施工，特种设备（如起吊设备、暖通设备）及其附属轨道、配管等附属装置的土建施工，全厂防雷接地装置的施工，照明系统、电信系统、监控系统、消防系统、给排水系统、暖通系统的施工，以及界区内所有需要拆除的设备、设施的拆除施工工作。
安装：
所有投标方供货设备、材料的安装，均由投标方负责。

电气自控：由投标方负责总图及所有单体图清单中供货范围内系统包含的电气设备、自控设备、仪表设备、监控设备等的设计提资、供货、安装、调试；高压扩容改造（包含设计、供货、安装、验收等，直至最终送电）、一期和二期变配电室现有变压器更换（含现状变压器的拆除、新变压器的供货及安装、调试）及高、低压柜的改造工作（包括改造材料和元器件的采购）；电缆、桥架、保护管、仪表管阀件等材料的供货、敷设及安装；PLC系统（包括各PLC就地站）的供货、编程及调试；中控室3D组态画面的制作、一二期监控画面的整合；照明系统的供货及安装；接地材料的供货及设备接地等的实施。

系统调试：投标方负责单系统调试及系统联调

	9
	计划工期要求
	计划工期：284 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期： 2024 年 11 月 20 日
计划竣工日期：2025年 08 月 31日
□本工程定额施工工期：  /   日历天

	10
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求

	11
	投标人资格
及要求
	见投标邀请书

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受。
□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	13
	资格审查方式
	采用资格后审

	14
	踏勘现场
	☑投标人自行踏勘。
□由招标人组织，时间和地点：                ，联系人和联系电话：                         

	15
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：                  。
召开地点：                          。

	16
	招标工程是否允许分包
	□不允许
☑允许。分包的工程内容：按照法律法规规定允许分包的工程内容
分包金额要求：       /     
分包企业应符合规定的资格要求。

	17
	偏差
	☑不允许
□允许偏差的内容、范围和幅度：                 

	18
	构成招标文件的其他资料
	招标控制价及工程量清单

	19
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间： 2024  年 10 月 28 日 12:00 时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式:   请在上述时间截止前将加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至523895122@qq.com
联系方式： 13819170777   联系人：   张胤      

	20
	投标文件的组成
	（一）商务标

1.商务标封面及目录

2.投标函

3.投标函附录

4.投标报价（含已标明价格的工程量清单、投标总价封面、报价说明等）

(5.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（商务）:（1）投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。（若有）（2）注册造价工程师证书复制件的。
  工程量清单及计价表式（投标时需提供与纸质版对应的盖章版PDF版本和软件版（擎洲广联达），中标单位在中标后7日内提供4套纸质文本）为：
(1)投标报价封面

(2)投标报价扉页

(3)编制说明

(4)投标报价费用表

(5)单位（专业）工程投标报价费用表

(6)分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

(7)综合单价计算表

(8)综合单价工料机分析表

(9)施工组织（总价）措施项目清单与计价表

(10)其他项目清单与计价汇总表

(11)暂列金额明细表

(12)材料（工程设备）暂估单价及调整表

(13)专业工程暂估价表

(14)专项技术措施暂估价表

(15)计日工表

(16)总承包服务费计价表

(17)主要工日一览表

(18)发包人提供材料和设备一览表

(19)主要材料和工程设备一览表

(20)主要机械台班一览表

招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。

（二）技术标☑

☑1.技术标封面及目录

☑2.施工组织设计

(1).工程概况及控制目标
(2).施工总体布置
(3).工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计
划
(4).劳动力安排计划
(5).施工进度计划横道图
(6).施工总平面布置设计
□3.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

☑4.项目管理班子配备情况

(1).项目管理班子配备情况表
(2).建造师（项目负责人）简历表
(3).项目技术负责人简历表
(4).项目管理班子配备情况其它辅助说明资料
□5.拟分包项目名称和分包商情况

☑6.招标人要求提交的其他资料（技术）: 根据第七章技术标准和要求中的附件编制     。

（三）资信（信用）标(
☑1.资信（信用）标封面及目录

☑2.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上公布的（ 市政公用工程专业）的施工总承包企业信用评价）

☑3.近三年财务状况表（表1）

☑4.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，包括合同、技术协议、用户证明等需要准确详细列入）

☑5.招标人要求提交的其他资料（资信）(：按招标文件中资信标评审的相关要求编制。
（四）资格审查资料

1.资格审查资料封面及目录

2.投标人基本情况表

□3.中小企业声明函

4.投标承诺书

5.法定代表人身份证明书

6.授权委托书（若有）

☑7.资格业绩材料（若有）：含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件

8.联合体协议书(若有)

9.投标保证金

10.招标文件要求投标人提交的其他资料（资格审查资料见投标人须知前附表29条款）

特别说明：投标人须知前附表29“资格审查资料”2、3、4要求提供的各类资料附在法定代表人身份证明书后集中编制。

	21
	投 标 文 件

份数
	投标文件分四部分（每部分须单独装订，提供盖章版PDF版本），即资格审查文件、技术标、资信标、商务文件（投标报价，工程量清单及计价表式（投标时需提供与纸质版对应的盖章版PDF版本和软件版（擎洲广联达））均要求壹套正本，叁套副本

	22
	增值税税金的计算方法
	☑一般计税法
□简易计税法

	23
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	24
	最高投标限价
	1.最高投标限价 6916 万元；

	25
	投标报价的
其他要求
	工程报价已包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费（含农民工工伤保险费）、税金。工程量、暂列金额、材料暂估单价、设备暂估价、专项技术措施暂估价、专业工程暂估价、甲供材料金额、计日工数量投标时不得变动 。      

    其他报价相关内容请结合工程量清单编制说明及合同专用条款相应内容一并阅读，请各投标人根据市场及自身企业实际情况确定报价，投标价不得低于成本价。

	26
	投标有效期
	 90  个日历天（从投标截止之日起算）。

	27
	投标保证金
	1.金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）
2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（从基本账户转出）

（1）交纳要求（转账）：
户名：  诸暨市海东水处理有限公司   。
帐户： 19-530101040020385      。
开户银行：  中国农业银行诸暨市支行   。                                             
备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	28
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
□2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
3.其他：          /     。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	29
	资格审查资料


	1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。

提供投标人 2024 年 11 月 6 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。
(《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。□企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格证书复制件。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。
□5.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。
☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）。
7.投标承诺书。（应按招标文件提供的格式填写）
8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或担保保函，购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证，基本账户开户证明。）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。

□10.     /      。
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	投标文件
盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应加盖投标人的单位公章、法定代表人个人印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位公章、法定代表人个人印章即可。
(2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位公章；
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	业绩证明文件
要求
	☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。
其他：   /   。
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	投标截止时间
	2024 年 11 月 13 日 14 时 30 分
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	投标文件退还
	投标文件不退还
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	投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定密封的投标文件，应当拒收并提示。
☑3.未被邀请的申请人提交的投标文件
4.其他: 法律、法规、规章规定的其他情形 。
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	开标时间和地点
	1.开标时间：同投标文件上传截止时间。
2.开标地点：                       。
3.其他： 本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会   。
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	开标程序
	（一）宣布开标
（二）公布投标人数量
（三）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有）
（四）完成开标报告
（五）开标结束
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	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为5人及以上单数，按浙发改公管【2021】240号文件规定组建及抽取 ，评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员中取消1名招标人代表； 2位专家不能参加评标的，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会人数不得少于5人且招标人代表不得超过1/3，不满足上述要求的应补抽 。
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	评标办法
	□1.经评审的最低投标价法。

□2.技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分（≥85分）  分、工程量清单综合单价评分（≤10分）  分、信用评价评分（≤5分）   分。

☑3.技术标打分制的综合评估法（评定分离）：技术标评分（≤30分）30分,资信标评分（≤10分）10分,商务标评分（≥60分）60分。

4.其他：        /        。
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	评标委员会推荐中标候选人的人数（排名不分先后）
	□1.1名（应根据法律法规及相关文件要求填写）    。

☑2.评定分离：经评审通过的有效投标人数量等于7-9家时，按照排序推荐前5名中标候选人，经评审通过的有效投标人数量小于等于6家时，按照排序推荐前3名中标候选人。
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	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：       /       。

	
	☑定标会议地点和时间
	□1.定标时间：              。
□2.定标地点：              。

☑招标人根据相关规定在评标结果确定后10日内召开定标会议。

	
	□考察、质询
	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。

□2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。

	
	☑定标委员会的组建
	定标委员会由  5人及以上单数  组成。

	
	□现场面试
	招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。
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	☑定标要素及具体内容
	☑1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

☑2.企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

☑3.企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

☑4.投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

☑5.拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

□6.联合体投标的，联合体组成情况：                  ；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                  ；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：          ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：              ；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                 ；

□11.落实政府其他政策：                          ；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

(15.招标人认为需要考量的其他因素：     /          。

	
	☑定标方法
	□1.票决法；
☑2.集体议事法；
□3.其他定标办法：        。
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	履约担保
及工程款支付
担保
	履约担保的金额：合同总价的 2 %。
工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。
履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。
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	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
2.法律法规规定的其他情形。
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	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。
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	商务标编制
相关规定
	根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。
2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 
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	投标文件的澄清、质询
	澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
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	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（4）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（5）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（6）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料（未提供视作无变更）：

（1）项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。
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	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（1）资格审查内容：
①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的；
②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
④投标报价高于最高投标限价的；
⑤投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

⑥投标人提供的纸质投标与电子投标文件不一致的；
⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的；
⑧省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的；
⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑩其他：        /              。
初步评审内容：
①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；
②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；
⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑦其他：         /          。
☑技术标评审内容：
①项目管理班子配备不能满足要求的；
②关键施工技术方案不可行的；
③生产措施存在重大安全隐患的；
④主要施工机械设备不能满足施工需要的；
⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。
⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑧其他：       /            。
（4）商务标评审内容：
①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；
②规费、税金报价不符合现行规定的；
③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的。
⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑧其他：          /              。
（5）其他：
①在投标截止时间前，投标人及其拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的；

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。
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	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.□监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
☑3.暂估价：

（1） 内容： 降排水    ；  

金额：   30万元                        ；  

占招标控制价比例： /   ；
□（4）招标计划及内容：                。 

4.建筑工人实名制管理和经费保障要求： / 
5.价款结算方式：                    
☑竣工后一次性结算
□施工过程分段结算：□房建工程分段节点         （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按划分       （节点划分:如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。
6.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。

7.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。
8.□实施BIM的内容：         /              。
9.☑投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
10.创安全文明标准化工地等级要求：   /      
11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

12.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。

13.工伤保险按相关规定要求执行。

14.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。

15.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

16.其他：        /               。
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	异议与投诉
	1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：   /  。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：   /         。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以领取招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。
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	定标前核查
	1.招标人定标前，将组织:

（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；资质动态核查处于“合格”状态(根据相关文件要求进行核查)。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。


投标人须知
1.总则
1.1招标项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行邀请招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章11项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
为本标段的监理人；
为本标段的代建人；
为本标段提供招标代理服务的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产；
被依法暂停或取消投标资格的；
法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标定标办法；
合同条款及格式；
工程量清单编制；
技术标准和要求；
图纸及其他资料；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。
3.2投标报价
投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的;
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5资格审查证明资料
见投标人须知前附表28。

3.6备选投标方案
3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件的要求
（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）投标文件制作要求见投标人须知前附表。
（3）投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.投标
投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标要求见投标人须知前附表。
投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖单位公章。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
开标时间和地点
见投标人须知前附表。
开标程序
5.2.1 开标程序
（一）宣布开标
至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。
（二）公布投标人数量
招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于 3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。
递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入开标环节。
（三）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有）
录入最高投标限价、工程量清单评价项目，抽取评标基准价计算方法、技术通过制综合评估法中Ｋ１（权重系数）和Ｋ２（平均浮动系数）等。

（四）公布开标结果
投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。
（五）开标结束
招标人宣布本次开标结束。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予
7.1合同授予标准

本项目的合同将授予见投标人须知前附表。
定标方式
7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标
重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见投标人须知前附表。
9.纪律和监督
对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容
10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2本招标文件由招标人负责解释。
附表一：开标记录表
（工程名称）标段施工开标记录表
开标时间：  年  月  日  时  分
开标地点：
（一）唱标记录
	序号
	投标人
	加、解密（密封）情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	投标人确认签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的

招标控制价
	


（二）开标过程中的其他事项记录
（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
招标人代表：　　　　　记录人：　　　　　监标人：
年 　月 　日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
（工程名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1、
问题：2、
.......
　　请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年  月  日  时前密封递交至     。
（工程名称）　　　　　　评标委员会
年　　 月　　日
附表三：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：
（项目名称）标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.

2.

……
投标人:（单位名称）
           法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）
年 月 日
附表四：中标通知书
中标通知书
（中标人名称）：
你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中 标 价：               元。
工    期：              日历天。
工程质量：符合                                标准。
项目负责人：                         （姓名）     。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。
请你方在接到本通知书后的日内到    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招  标  人：       （单位盖章）　　
法定代表人：     （签字或盖章）　　
联  系  人：                   　　
联 系 电 话：                  　　
年  月  日
附表五：确认通知
确认通知
       （招标人名称）     ：
你方    年 月 日发出的（项目名称）　　标段施工招标关于的通知，我方已于  　年 月  日收到。
特此确认。
             投标人：（单位盖章）
年  月  日
第三章 评标定标办法
第一节评标办法

☑评标办法（四）
技术标打分制的综合评估法
技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程（标准由当地招投标主管部门确定）施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
    技术标打分制的综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。
总分=技术标评分（≤30分）30分,资信标评分（3-10分）10分,商务标评分（≥60分）60分（具体分值由招标人确定）
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，按浙发改公管【2021】240号文件规定组建及抽取 ，评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员中取消1名招标人代表；2位专家不能参加评标的，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会人数不得少于5人且招标人代表不得超过1/3，不满足上述要求的应补抽。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标程序
（一）资格审查
（二）技术评审
（三）初步评审
（四）资信评审
（五）商务评审
（六）推荐中标候选人
资格审查
投标人存在以下情况之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。否决其投标情形详见投标人须知前附表48项。

评标委员会应审查投标人须知前附表29规定要求的“资质动态核查结果证明”。

技术标评审
评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:
（一）投标人存在投标人须知前附表48项情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。

（二）技术标评分（30分）
1.由评标委员会各成员按评分规则进行独立评分（保留2位小数）并署名。
2.技术标评分规则
技术标一般评审因素
	序号
	评价内容
	评分规则
	满分

	1
	设备技术性能细则要求
（16分）
	1、潜水推流器/潜水搅拌机：
	

	4
	
	（1）潜水搅拌机能效等级要求满足国家标准GB37485-2019的国标规定，响应得1分，不响应得0分
	1

	5
	
	（2）潜水搅拌机配套的电机必须为电机选用高效同步永磁电机，电机能效要求满足GB 18613-2020中1级能效标准,响应得1分，不响应得0分
	1

	8
	
	2、MBBR工艺段系统关键设备MBBR填料指标：
	

	10
	
	（1）MBBR填料型号为∅25×8，要求填料孔口数要求：50≥孔口数>40，响应得2分，不响应得0分
	2

	11
	
	（2）MBBR填料密度要求在0.94~0.97g/cm3、抗压强度要求在≥7N/mm，需提供有CNAS和CMA认证的第三方证明文件，两个指标完全响应得2分，一个指标响应得1分，不响应得0分
	2

	12
	
	（3）MBBR填料有效比表面积要求在≥850m2/m3,需提供有CNAS和CMA认证的第三方证明文件，响应得2分，不响应得0分
	2

	14
	
	3、高密沉淀池系统：技术性能描述清晰，单元总体要求、技术要求、设备要求完全响应招标技术要求得1分，不能完全响应得0分。
	1

	15
	
	4、污泥处理系统（包含污泥浓缩池、污泥脱水系统（含配套加药系统、污泥输送系统）和污泥存储系统（柱塞泵和污泥料仓及其配套设施）工艺方案详细、技术参数、设备形式、材质等满足或优于技术招标要求。设备要求完全响应招标技术要求得1分，不能完全响应得0分。
	1

	16
	
	5、电气自控系统：设备技术性能描述清晰，单元总体要求、技术要求、设备要求完全响应招标技术要求得2分，不能完全响应得0分。
	2

	
	
	6、工程范围内其他新建和改造单体，包含但不限于预处理系统、加药及公用系统的工艺方案详细、技术参数、设备形式、材质等满足或优于技术招标要求。响应得1分，不响应得0分
	1

	
	
	7、设备品牌选择满足短名单要求。响应得2分，不响应得0分。
	2

	
	
	8、技术偏离及优化建议。正偏离1项得0.1分，本项最高得1分，负偏离1项扣0.5分。
	1

	22
	四、项目施工方案（12分）
	总体施工部署、场地平面布置及说明：
针对工程总体场地管控要求以及各专业穿插施工情况，制定整体工程施工场地布置、材料堆放、运输路线、交叉施工等实施方案。总分2分，由专家综合评审打分。
	2

	23
	
	施工技术方案：根据项目特点，编制用于现场施工各分项工程的实施专项方案与技术措施。总分2分，由专家综合评审打分。
	2

	24
	
	工程质量保障措施：材料和设备质量保证措施：针对本工程情况制定的各分项工程实施阶段所需的机械、材料质量保证措施。总分1分，由专家综合评审打分。
	1

	25
	
	施工进度计划及保证措施：根据本工程情况，投标人制定各分项工程的实施进度、劳动力配置和材料供应等方面的计划及措施。由专家对投标人提供的计划及措施的完整性、科学性、可实施性打分。
对各阶段劳动力配备计划的完整性、科学性、协调性、稳定性、组织性等内容进行评分；对保证进度计划的管理和各种措施优劣进行评分。总分2分，由专家综合评审打分。
（包括：各施工阶段劳动力配置计划、特种作业人员配置计划、劳动力来源和管理措施等）。
	2

	26
	
	根据投标单位针对本工程的项目管理团队组织架构、项目管理体系、管理人员工作经验等。总分1分，由专家综合评审打分。
	1

	27
	
	主要施工机械设备的选用及施工机械设备布置的合理性。总分2分，由专家综合评审打分。
	2

	28
	
	针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案。由专家根据投标详细程度、科学合理性等进行综合评审。总分2分，由专家综合评审打分。
	2

	29
	五、调试及试运行（含性能测试）和验收（2分）
	调试方案、试运行及性能测试方案：包含单机试车方案、联机试车方案是否清晰，内容明确，连续168小时出水达标，针对关键环节有明确的调试预案，提供方案，方案内容满足招标文件要求得1分，其余酌情扣分，没有得0分。
培训方案：投标文件中编制详细的培训方案，明确培训内容，培训形式，受训人员，培训场所等。根据培训方案内容的完善性、优越性、可执行性进行评分。提供方案，方案内容满足招标文件要求得1分，其余酌情扣分，没有得0分。
	2

	
	
	合计：
	30


注：技术标评审通过的但技术标缺项，该项得0分。
初步评审
评标委员会对通过技术标评审和资格审查的投标文件进行初步评审，投标人存在投标人须知前附表48情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。
资信标评审（10分）

资信分可根据投标单位的企业综合实力、类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人及项目班子人员能力等因素进行设置，具体内容和分值由招标人自行确定。

评标委员会对通过初步评审、技术标评审的投标文件进行资信标评审。（资信标评分设置具体内容和分值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定)
资信评审因素表

	评审因素
	内容
	分值

	类似工程业绩   （4分）
	投标人2019年1月1日以来完成过单个日处理量10万吨及以上的污水处理厂的施工总承包项目，得2分。
	2

	
	①须提供的业绩证明材料:包括工程合同、技术协议、工程竣工验收文件（或用户证明）。如上述材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。以上证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可,否则业绩不予认可。上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致,否则业绩不予认可，若单位名称发生合法变更的，需提供合法变更的批准材料。
	

	
	②工程业绩时间以竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表或单位工程验收记录）中载明的竣工验收时间为准；
	

	
	拟派项目负责人2019年1月1日以来完成过单个日处理量8万吨以上市政公用工程的施工总承包项目，得1分，本项最多计取1个业绩。
	1

	
	①须提供的业绩证明材料:包括工程合同、技术协议、工程竣工验收文件（或用户证明）。如上述材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。以上证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可,否则业绩不予认可。
	

	
	②工程业绩时间以竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表或单位工程验收记录）中载明的竣工验收时间为准；
	

	
	MBBR工艺段系统关键设备MBBR填料业绩：2021年至今有不少于1个应用案例，处理规模不小于8万吨/天，并稳定运行两年以上，提供2021年1月1日后签订的采购合同、技术协议、最终用户证明作为证明文件。响应得1分，不响应得0分。
	1

	信用评分（2分）
	投标人信用等级为A级的，得2分；投标人信用等级为B级的，得1.5分；投标人信用等级为C级的，得1分；投标人信用等级为D级的，得0.5分；投标人信用等级为E级的，得0分。
	2

	
	信用评价根据投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上公布的（市政公用工程）的施工总承包企业按规定的信用等级进行计取，无信用等级的不计分。信用分按信用等级计算
	

	专业资质（3分）
	投标人具备机电工程施工总承包壹级资质  得1.5分；具备钢结构工程专业承包壹级资质  得1.5分，没有以上资质得0分
	3

	拟派项目负责人及项目管理班子人员能力（1分）
	拟派本项目技术负责人具有市政专业高级工程师及以上职称的，得1分。须提供相关证书复制件并加盖单位电子公章，否则该项不得分。
	1


商务标评审
（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在投标人须知前附表48情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。
（二）商务标评分（60分）
1.商务总报价评分

投标报价每高于评标基准价1%扣A分；每低于评标基准价1%加0.5A分（A=1）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

评标基准价＝有效投标总报价的算术平均值*90%。

注：1、投标人投标总报价不得超过招标控制价（最高投标限价），否则为无效标。

2、偏差率=100% ×（投标人投标总报价-评标基准价）/ 评标基准价

☑七、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法一）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以技术标排名靠前的优先，技术排名仍相同的，以资信标排名靠前的优先；上述均相同的由招标人当场抽签确定排序 。

招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：
1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

□票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□直接票决法：

□直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N（N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：
□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：
□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

☑集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。 

定标要素
	定标要素
	评分依据
	总分

	价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；
	1）按照报价高低，第一名20分，第二名15分，依次递减。
2）根据具体情况，针对主要材料报价的合理性酌情打分，最高分5分，依次递减。
3）根据具体情况，针对不平衡报价的情况酌情打分，最高分5分，依次递减。
	30

	企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模及团队实力、近年的财务状况、企业欠薪情况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；
	根据企业的综合实力酌情打分，最高分30分，依次递减。
	30

	企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；
	根据企业的信誉、履约情况酌情打分，最高分10分，依次递减。
	10

	政策落地和工程保修及售后服务情况。
	根据企业情况酌情打分，最高5分，依次递减
	5

	投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；
	根据企业的投标方案的质量酌情打分，最高分10分，依次递减。
	10

	拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；
	根据拟派团队能力和水平酌情打分，最高分10分，依次递减。
	10

	评标报告
	按照分值排名，第一名的10分，第二名的8分，依次递减。
	5


  备注：根据定标要素，评分高的为最终中标单位。
四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；
5.定标结果。

第四章 合同条款及格式
使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。
招标人在编制合同条款及格式时应当将以下政策执行到位：

1.各地招投标行政监督部门要加强对招标人指导，依据全省统一的示范文本依法合理编制招标文件，防止招标文件中出现“包括但不限于的风险范围”“只减不增、只罚不奖”等将风险无限转嫁给投标人的不合理条款。

2.合同工期在 6 个月以上的工程项目，在合同中约定人工、材料要素价格的风险幅度和范围；合同工期在 18 个月以上的工程项目，人工、材料要素价格的风险幅度可约定在 3%以内。合同工期在 6 个月以上的建设工程可采用形象进度分段调整或者按月动态调整，原则上不采用整体工程一次性结算方式。

3.在招标文件中明确占工程材料费比重较大的材料和人工动态调整价差，调差范围可参照省市造价管理机构发布的市场信息价，原则上包括人工、金属材料、水泥、砖瓦、灰、砂石及混凝土制品、玻璃及玻璃制品、管材类、电线电缆及光纤光缆、电气线路敷设材料、水、电、燃料动力材料等。未发布市场信息价或者约定品牌要求的材料，可参照同类产品信息价的波动幅度约定调差原则。

4.建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入本项目工程承包范围。
合同编号：

诸暨市第二污水处理厂“ 分质分流” 及清洁排放提标改造工程

施工总承包合同

建设单位：诸暨市海东水处理有限公司 

施工单位：                       
签订地点：                       

签订时间：        年     月     日
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4512.合同价款与支付
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4913.1分部分项工程验收


4913.2竣工验收


5013.3工程试车


5113.4提前交付单位工程的验收


5113.5施工期运行


5113.6竣工退场


5214.竣工结算


5214.1竣工结算申请


5214.2竣工结算审核


5314.3甩项竣工协议


5314.4最终结清


5315.缺陷责任与保修


5315.1工程保修的原则


5315.2 缺陷责任期


5415.3质量保证金


5515.4保修


5516.违约


5516.1承包人违约


5716.2第三人造成的违约


5717.不可抗力


5717.1不可抗力的确认


5717.2不可抗力的通知


5717.3不可抗力后果的承担
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第一部分 合同协议书
发包人：（全称）诸暨市海东水处理有限公司 

承包人：（全称）  
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况

工程名称：诸暨市第二污水处理厂“ 分质分流” 及清洁排放提标改造工程 
工程地点： 诸暨市海东水处理有限公司院内

2、工程承包范围

2.1工艺设备：总图及所有单体图中包含的所有设备、管阀件、材料等的供货及安装，包括保温、防腐、现有设备及管道的拆除、以及与其相关的配套设备（甲供设备除外）供货安装；承包方应负责工艺完整性，核实现场实际情况，所供设备材料包括但不限于设备清单内容。
    2.2 土建：包括新建、改建的建筑物及构筑物的施工、预埋件、设备基础、管道支架、紧固件、起吊设备、通风设备、套管、接地防雷、及拆除工程等。
    2.3 电气自控：由承包方负责总图及所有单体图清单中供货范围内系统包含的电气设备、自控设备、仪表设备、监控设备等的细化设计、采购、安装、调试；高压扩容改造（包含设计、安装、验收等，直至最终送电）、一期和二期变配电室现有变压器更换（含现状变压器的拆除、新变压器的采购及安装、调试）及高、低压柜的改造工作（包括改造材料和元器件的采购）；电缆、桥架、保护管等材料的采购、敷设及安装；PLC系统（包括各PLC就地站）的编程及调试；中控室3D组态画面的制作、一二期监控画面的整合；照明系统的采购及安装；接地材料的采购及设备接地等的实施。
    2.4 系统调试：由承包方负责单系统调试及系统联调。

3、合同工期

开工日期：2024年 11 月 10 日（以实际开工日期为准）

竣工日期：2025年 8 月 30 日
合同工期总日历天数 294 天
4、质量标准

工程设计质量标准：设计图纸符合  《市政公用工程设计文件编制深度规定》（20013年版）和《环境工程设计文件编制指南》（HJ2050-2015）标准规范要求；
工程物资采购标准：质量符合 图纸   标准规范要求（若采购标准较多的，可在本合同后附附件说明）；
工程施工质量标准：单位工程的质量符合 设计  要求，施工质量应当符合  规范  要求，工程整体质量达到  合格  标准。
安全环保目标：承包人应严格执行国家、行业、地方政府、发包人及其上级单位颁布或制订的安全、健康、环境、文明施工管理的有关法律、法规、标准、制度和规定。
5、合同价款

本合同为固定总价合同，最终合同结算价以政府审计结果为准。（政府审计完成是指取得政府或政府委托第三方出具的正式盖章版的审计报告，下同）工程承包范围内的签约合同价人民币（大写）：                               ；含税总价人民币：               ；不含税总价人民币：                ；税金人民币：                  ；签约合同金额的构成以本合同后附的合同价格清单为准，工程竣工验收后，合同双方依据专用条款中合同价格调整条款确定合同结算金
额。如遇国家税率调整，不含税合同总价保持不变，按照新税率计算税金及含税合同总价。
其中：
（1）安全文明施工费：人民币：         元（大写：                   ）
（2）农民工工伤保险费：人民币：         元（大写：                       ）
（3）暂估价（含税）：人民币：     元（大写：                 ）

6、项目经理

承包人项目经理：                    ；联系电话：              ；电子邮箱：       

7、组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括:

本合同协议书
中标通知书
(3)本合同专用条款
(4)本合同通用条款
(5)标准及规范
(6)设计图纸及相关技术文件
(7)已标价工程量清单 

(8)投标文件及其附件
(9)其他合同文件
7.2在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

7.3上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
8、承诺

8.1发包人承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

8.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

8.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

9、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
10、合同签订及生效

10.1合同订立时间:      年     月     日
10.2合同订立地点: 诸暨市海东水处理有限公司  

10.3本合同双方约定双方签字并盖章之日后生效。
11、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
12、合同份数

本合同一式  8  份，均具有同等法律效力，发包人执 6  份，承包人执 2份。
     发包人：诸暨市海东水处理有限公司(盖章)   承包人：(盖章)

     地址：                                    地址：                               
     法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

     委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

     电话：                                     电话： 

     传真：                                     传真：

     开户银行：                                 开户银行： 

     账号：                                      账号： 

     邮政编码：                                  邮政编码： 

第二部分 通用合同条款

1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1合同
1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
1.1.2.5监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.6设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.7分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
1.1.2.8发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.9工程总承包项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.10总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4日期和期限
1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.4.8 中间交接（中交）：单机试车结束，先由发包人组织总承包、生产、施工、设计单位按单元工程、分专业进行中间验收，最后组织总承包、生产、工程管理、施工、设计单位参加的中间交接会议，并分别在工程中间交接证书附件上签字。中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除承包人对工程质量、竣工验收应负的责任。
1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2结算合同价：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6其他
1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）设计图纸及相关技术文件；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2.发包人
2.1许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.2发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，工期顺延。
2.5资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，承包人应当提供。
2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2工程总承包项目经理
3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权直接解除合同，承包人应当赔偿发包人由此产生的全部损失。
3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权直接解除合同，承包人应当赔偿发包人由此产生的全部损失。
3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3承包人人员
3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人有权直接解除合同，承包人应当赔偿发包人由此产生的全部损失。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，发包人有权直接解除合同，承包人应当赔偿发包人由此产生的全部损失。
3.4承包人现场查勘
除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人
承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4分包合同价款
生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6工程照管与成品、半成品保护
3.6.1除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.6.2在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.6.3对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.7履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。
3.8联合体
3.8.1经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
3.8.3联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人书面同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容
3.8.4联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，工期顺延。
5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.2质量保证措施
5.2.1发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
5.3隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，发包人也有权直接解除合同，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，工期顺延。
5.5质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9安全生产责任
6.1.9.1发包人的安全责任
发包人应负责赔偿由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2职业健康
6.2.1劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案；
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施；
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2施工进度计划
7.2.1施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3开工
7.3.1开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
7.4测量放线
7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误，工期顺延：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，承包人按照本合同总金额额的千分之2/天向发包人支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。
7.7异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。
7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
7.8.2承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.8.3指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，工期顺延。
7.8.6暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。7.8.7暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8.材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
8.3.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，不合格的不得使用。
8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。
8.7.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10.变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准。
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
 ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
 ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
 ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.合同价款与支付
12.1合同价格形式
除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第10条[变更]、第11条[价格调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。在合同签订及履约期间国家对所涉税率进行调整时，本合同据实调整税金。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
12.2.2预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6支付分解表
12.4.6.1支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
12.4.6.2总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为未获得发包人批准。
12.4.6.3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2发包人要求在工程竣工前交付单位工程，承包人应当交付。 
13.5施工期运行
13.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担。
13.6.2地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2竣工结算审核
14.2.1除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
14.2.2发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
14.2.3承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。 
14.3甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
 15.缺陷责任与保修
15.1工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
15.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函；
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
质保期满后，发包人在无息退还质量保证金
15.3.3质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
15.4.2修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。
15.4.5承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16.违约
16.1承包人违约
16.1.1承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.1.2承包人违约的责任
承包人应当赔偿发包人因此造成的全部损失，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.1.3因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.1.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.1.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.2第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、台风、海浪、洪水、风暴、沙尘暴、山体滑坡、泥石流、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3不可抗力后果的承担
17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2工伤保险和意外伤害保险
18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
18.3货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。
18.4其他保险
发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
18.5持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.6保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.7未按约定投保的补救
18.7.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.7.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.8通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19.索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20.争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：
20.3.1争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
21.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，在专用合同条款内约定。
第三部分 专用合同条款

一、合同文件
1.1合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：合同协议书；中标通知书；合同专用条款；合同通用条款；标准及规范；设计图纸及相关技术文件；已标价工程量清单；投标文件及附件；其他合同文件。
合同履行中，发包人承包人有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以所列顺序在前的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程进度造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同的规定提交争议解决。 

1.2语言文字和适用法律、标准及规范
 1.2.1本合同使用汉语。
 1.2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规。                    

1.2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《建筑工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收规范》等国家颁布的现行验收标准、规范及省市有关执行标准。当国家或行业在施工期间有新的标准、规范或规定出台时，承包人应按新的标准、规范或规定执行。当对同一问题国家、地方和行业颁布的标准、规范产生不一致时，以对承包人严格者为准。                                                                                                                                                
二、双方一般权利和义务
2.1发包人
2.1.1发包人代表
姓名：  徐晓欢     职务： 项目负责人 

发包人对发包人代表的授权范围：（1）履行发包人权利和义务；（2）协调工程现场各方面关系；（3）督促及监督工程进度、质量、工艺和安全文明、劳动保护规定、农民工工资支付等施工中存在的问题；（4）审批相关技术签证、变更；（5）审批工程进度报表；（6）督促监理工程师履行职责；
2.1.2上述授权范围内的职责如涉及到确认承包人费用、工程款或变更合同价款（含费用签证）、变更工期、暂停或终止施工、豁免承包人责任或其他对本合同权利义务有任何实质性影响的工程联系单或其他文件，须同时经总监理工程师签署确认、并经发包人盖公章后才生效，否则不可作为上报政府审计的资料。
2.1.3除发包人代表按合同约定签署符合约定的指令外，其余人员签署的单据均不得作为双方结算的依据。
    2.2发包人工作
2.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）发包人向承包人提供图纸日期和套数：  开工前7天，提供壹套图纸   
（2）水准点与坐标控制点交验要求：  现场交验         
（3）图纸会审和设计交底时间：  开工前3天             
2.3监理人
2.3.1监理单位委派的工程师
姓名：                  职务：                     
发包人委托的职权：依照合同和有关法令，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内对工程项目的监理业务有决定权。                                                                                                                                                                            

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）发布开工令、停工令、复工令；（2）设计变更、现场签证、总承包合同付款申请表；（3）重大施工方案的审批及变化；（4）签发完工证书、保修期终止证书；（5）对总承包项目经理的更换；（7）涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及设备和材料的进场、验收、计量、认质；（8）施工组织设计、总进度计划的审定等。           
2.3.2 监理人行使前述职权所发布的《工程联系单》，如签发之前没有经过发包人的书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。
2.4承包人
2.4.1总承包项目经理
姓名：          执业资格或职称类型：          

承包人授权范围：（1）代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，项目经理履行本合同的行为后果由承包人承担；（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、设计方案和实用功能要求等向发包人的建议权；（3）工程采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等全过程的管理权；（4）工程实施全过程的质量、安全、进度、造价的有效控制，并及时解决出现的问题；（5）参加每周的工程例会及发包人组织的有关其他会议；（6）项目经理在签收发包人委派的工程师、监理单位委派的工程师送达的《工程联系单》后的48小时内应依据授权签署明确的意见，且应按联系单内容先予实施，不得以任何理由推诿或拒绝，超时未签署意见的视为同意；（7）由承包人发出的一切函件均应由承包人项目经理签字，发包人要求的部分文件需盖承包人单位公章。 

 2.4.2承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：   开工前7天提供施工组织设计、施工进度计划。   
（2）承担施工治安保卫工作的责任和要求：  施工治安保卫工作由承包人负责，开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，现场需配置2名安保人员，相应费用由承包人承担。 
（3）承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，配合对接主管部门、协调当地村委会，相应费用由承包人承担；
（4）己完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责保护工作，并承担相应费用 。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按国家、地方行业相关标准、规范要求进行保护，保证周边建筑物和地下管线的完好使用，相应费用由承包人承担。如保护不当，造成损坏，承包人承担一切费用。                                       
（6）施工现场清洁卫生的要求： 施工现场整洁卫生、无积水，车辆不带泥砂出现场；不随地乱扔、乱倒废弃物，材料分类堆放、堆放整齐，场地工完料清，施工现场严禁抽烟。
（7）双方约定承包人应做的其他工作： 施工用水、用电由承包人单独设置水、电计量表，按月计量确认，施工用水6元/吨，施工用电1.0元/度，最终结算时按双方确认的金额扣除。  

     （8）建筑工人实行实名制管理，设置进出闸门、洗车台等满足当地行业主管部门对施工现场安全文明施工的所有要求，相应费用由承包人承担。
2.4.3 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括但不限于：承包人向发包人及监理工程师免费提供现场设置的所有设施；
2.4.4承包人还应按监理工程师指示为独立承包人以外的其他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件。
 2.5分包人
2.5.1 允许分包的工程包括： 法律法规允许的分包范围。
承包人分包人在签订分包合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，经发包人审核同意后3天内由承包人确定分包人；
承包人须在分包合同签订之日起10日内将分包合同提交发包人予以备案，每迟延1日，向发包人支付违约金人民币 1000 元。

承包人在施工过程中应做好对分包单位的管理，禁止将发包人允许专业分包的工程二次分包（劳务分包除外）；劳务承包人不得将劳务作业再次分包；若出现前述情形，视为承包人违约。如发包人在施工过程中发现承包人存在转包、违法分包或未按合同约定分包时，发包人有权按第2.5.2条款追究其违约责任。

2.5.2 关于分包违约责任的约定：
（1）如承包人违反上述约定则发包人有权解除本合同，同时承包人应支付合同总价款 5%的违约金，且由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。
（2）承包人对本合同向下所有分包单位的义务及责任承担总包责任，并对安全文明、质量、进度等承担连带责任。
（3）其他约定：       /              
2.6保安责任
 现场保安责任的约定，按以下  2   种方式执行：
（1）发包人负责保安的归口管理；
（2）委托总承包人负责保安管理：总承包人在发包人指定的区域内施工，负责施工场地的保安工作，管好施工场地人、财、物。因承包人保安工作的责任造成的一切损失，全部由总承包人承担。施工场地出现安保问题，第一时间报告发包人，并同时报告当地公安协助解决。总承包人施工区域内严禁发生打架斗殴等不良现象，如有发生，总承包人应按每次人民币  1  万元/人向发包人承担违约金，并有权要求更换相关人员。                                       
2.7补充条款：
如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。如更换后仍不能胜任本工作， 发包人有权终止合同。                                 
三、施工组织设计和工期   

3.1进度计划
3.1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间: 开工前【7】天。                
3.1.2发包人代表确认的时间：在承包人提供施工组织设计后七日内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计 ，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。发包人对施工组织设计和进度计划作出的任何审核、批准、要求、修改，均不减免承包人因其编制的施工组织设计和进度计划的不当对工程实际进度、费用、安全、质量等造成的任何不利后果应承担的合同责任和义务。
3.1.3具体工程中有关进度计划的要求：  2025年4月5日高效沉淀池调试完成；2025年4月20日中间提升泵池及稳定池、芬顿反应器调试完成；2025年4月25日二期接触消毒池、出水检测间、备品备件间、细格栅站、污泥浓缩池调试完成；2025年4月27日工业污水提升泵池调试完成 。 
3.2工期延误
3.2.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力情况及国家法律法规规定可以顺延外，均不得顺延。            
四、质量与验收
4.1工程质量

4.1承包人必须接受发包人、监理、总包管理单位的质量监督，如因承包人工作质量不合格，发包人、监理、总包管理单位有权要求承包人整改、返工直至停工，如承包人不及时调整，发包人有权缓付或停付工程款，承包人承担由此造成的发包人和总包管理单位的一切经济损失。
4.2工程开工前，承包人应进一步熟悉工程设计图纸和相关说明，并进行现场核对，编制实施性强的施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划，以此进一步确保工程质量及进度。因承包人未充分熟悉工程设计图纸和相关说明而造成的与工程有关的一切损失由承包人全部负责。
4.2隐蔽工程和中间验收
4.2.1 隐蔽工程验收要求：详见合同通用条款第5.3条。
4.2.2 双方约定土建交安验收
承包人‌应在自检合格后，‌提前48小时书面通知发包人代表、总监理工程师参加验收。‌通知中应包含承包人自检记录、土建交安验收的内容、‌时间和地点。承包人应准备验收记录，‌并在验收合格后，‌由发包人代表、总监理工程师在验收记录上签字，‌方可交付安装。‌如果验收不合格，承包人应在限定时间内重新进行验收。‌若承包人不服从质量管理，发包人有权清退其出场，‌并赔偿因此而造成的一切损失。
五、安全施工
5.1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理办法》（建质【2004】213号）设置专职安全生产管理人员，并必须采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全，如发生安全事故，一切责任、费用及损失由承包人自行承担。
5.1.2承包人在输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理人及发包人提出安全防护措施，经监理人及发包人认可后实施，防护措施费用承包人综合考虑计入投标报价中。
六、合同价款与支付

6.1合同价款及调整
6.1.1本工程采用包含施工图及工程量清单范围内固定总价合同，最终结算价以政府审计结果为准，风险范围内的签约合同总价不变，合同价款包含的风险范围按下述条款规定执行。
（1）合同总价包含的风险范围：
A、施工图纸范围内、经发包人和总监理工程师审批的施工方案范围内工作内容、为完成设计方案所必须实施的措施费用等均不予调整。
B、承包人为完成本合同自购的主材及设备的市场风险、机械台班的价格浮动变化一律不予调整。
C、合同有效期内遇到国家下发的政策性调整文件（如人工工日单价、设备及材料信息价、疫情防疫措施费等）和政府会议纪要等，除税收政策文件一律不予调整。
D、已标价工程量清单工程量偏差及清单缺项漏项不予调整。
（2）风险范围以外合同价格的调整因素：
A、经发包方认可的、非承包人原因造成的设计变更、工程签证、暂列金、暂估价予以调整。
B、合同有效期内遇到国家下发的税收政策调整文件。
（3）风险范围以外合同价格的调整方法：
A、经发包人确认的合同价款调整因素A按照下述方法计算：
①.投标清单中已有适用的综合单价，按投标清单中已有的综合单价确定；
②.投标清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； 
③.投标清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据2013版《建设工程工程量清单计价规范》等招标文件约定的相关计价文件另行组价；其中管理费、利润、不可竞争费用依据项目所在省份费率文件的最小值计取。措施费及其他不再计取（此项适用于以上①②项）。税率按照国家最新税收政策文件记取，经发包人审核批准，按审核批准的综合单价下浮15%进行调整合同价款；
④无法依据相关计价文件进行组价的项目，由承包人提出市场综合价（需有充分且合理的询价记录，询价记录要确保真实有效，询价记录要有明确的用途、质量、数量、货期要求，可以是网站报价截图、供应商报价单等有效形式，同一事项询价来源不少于3家，必要时监理工程师、发包人代表参与询价），最终经发包人确认后执行。
B、经发包人确认的合同价款调整因素B中，若合同履行期间工程应缴纳的税种及税率发生变化，工程结算时含税合同价格按照国家最新税收政策文件进行调整。
C、承包人应当在合同价款调整情况发生后 14 天内，将造价调整原因、造价组成依据、工程量计算书等以书面形式通知发包人，发包人确认调整后作为追加合同条款的依据，但不作为工程进度款支付依据，调整金额待结算时确定，结算完成后按合同约定比例支付。
6.1.2因不可抗力事件导致的费用发、承包双方按以下原则分别承担并调整工程款：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由承包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

6.2工程量确认
6.2.1承包人向监理工程师提交已完成工程量报告的时间：每月25日前，一式叁份。 
6.2.2 监理工程师应在收到承包人提交的月度工程量报告后7天内按工程实际进度对已完工程数量进行核实后，提交总监理工程师及发包人审批。除另有规定外，监理工程师应通过计量核实确定已完成的工程量和价款，监理工程师对承包人已完工程量进行计量时应通知发包人参加。承包人应提供监理工程师为核实工程量所要求的一切资料。如果监理工程师对承包人提交的月度工程量报告有异议，则应在收到承包人提交的月度工程量报告后7天内通知承包人，承包人应在接到通知后7天内重新提交月度工程量报告，监理工程师应在承包人重新提交报告后7天内重新核实，如果承包人逾期未能重新提交月度工程量报告，则以监理工程师核实的工程量作为发包人支付合同价款的依据。
6.2.3发包人对非因发包人原因造成返工而增加的工程量不予确认，相应价款不予支付。
6.3 工程款支付
双方约定的工程款支付的方式和时间如下，每次付款前承包人需向发包人提供本次支付工程款对应金额的收款收据、增值税专用发票及上月农民工工资支付证据及本月农民工工资支付承诺书：
6.3.1预付款：合同价的10%（包括50%安全文明施工费预付款）。
     6.3.1.1预付款的支付时间及支付比例：发包人收到符合本合同11.4.1 条款要求的履约保函之日起30 日内，发包人向承包人支付合同总额的5%作为预付款；项目设备中的主要外协设备（MBBR系统、潜污泵及搅拌器、柱塞泵、污泥料仓、刮泥机、格栅）订货后及用于制造的主材进场后，承包人应书面通知甲方，经发包人派员到承包人现场进行验收或经发包人书面验收承包人提供的订货合同、主材入场照片、入库单、原材料检测报告等文件，验收合格后30 日内向承包人支付合同总金额的5%作为预付物资进度款。

 如果发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率计算向承包人支付应付预付款的利息，并承担违约责任‌。
     6.3.1.2预付款的扣回时间及扣回比例：预付款（包括安全文明施工费预付款）的扣回从第一次拨付进度款开始，每次扣回为已付预付款的30%，直至工程款预付款扣完为止。
6.3.2进度款：
（1）按月支付，承包人于每月25日前按照专用条款6.2确认至当月20日（含）之前完成的工程量（暂列金不参与进度款支付），依据合同中已标价工程量清单、形象进度表、经发包人代表、总监理工程师审批的已完工程量报告，编制当月工程款支付申请，经总监理工程师、发包人代表审批完成后，全套付款申请资料报送发包人代表，发包人于次月25日前支付至当月累计已完成工程量价款的70%。每次付款前承包人应提供相应金额的税率9%的增值税专用发票。
（2）工程资料应与现场施工保持一致，若施工过程中出现施工资料与现场实际施工进度存在偏差，发包人有权按照当期实际进度款的5%扣减。
6.3.3竣工验收款：工程整体竣工验收合格并通过竣工备案后28天内，发包人支付至签约合同中已完工程量（不含暂估价）的80%。付款前承包人应提供相应金额的税率9%的增值税专用发票。
6.3.4 结算款：承包人提交完整的、符合发包人及政府审计要求的工程结算资料，并完成政府审计后，支付至本合同最终结算价的97%；
付款前承包人应提供税率9%的增值税专用发票，发票金额累计至100%结算额。
6.3.5 质保金：本合同最终结算价的3%作为本工程质量保证金，待完成政府审计并在工程整体竣工验收合格24个月后，发包人一次性无息支付质保金。
6.3.6 所有经发包人签字确认的设计变更、工程签证或任务委托单仅作为工程结算的依据，不支付相应工程款，在结算后予以支付。
6.3.7 在本项目政府审计未完成前，乙方不得以任何理由要求甲方超额支付工程款。
6.3.8 如发包人已经实际支付的工程款超过政府审计金额，承包人需要在政府审计结果确定后10日内一次性将超付部分退还发包人。
6.3.9 发包人和承包人一致认可，发包人只能将本合同所约定的款项支付至承包人账户，如因承包人的原因导致其账户无法或不便收款，发包人不承担由此导致的逾期付款的任何责任，承包人须及时提供其名下可收款的账户，且不得以账户无法正常收到合同款项为由停止施工。
七、材料设备供应

7.1除发包人供应材料设备外，由承包人负责采购所有材料设备必须按时提供测试报告、质保书、合格证，并且符合施工图纸和施工规范要求。
7.2本工程所有材料设备其采购前的质量、品牌、产地、规格等需事先征得发包人认可并签字同意。发包人的签字同意并不免除承包人就其采购的材料所应承担的质量责任。
八、工程变更

8.1 变更权限
发包人可以提出变更，变更指示通过监理人发出。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经发包人书面许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。
8.2变更程序
8.2.1发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
8.2.2监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。承包人在未经发包人书面同意的前提下按照监理人指示变更施工的，发包人有权要求承包人返工或不予确认相关费用。
8.2.3变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。
8.3若工程变更是因承包人责任发生的，承包人应承担全部的费用，工期不予顺延。
8.4根据施工现场的实际情况，对现场出现的不可预见情况采取各种措施等，必须征得监理工程师、发包人的同意，以现场签证的方式解决。
8.5对工程变更引起的返工、地基处理等事前无法确认工程量的签证单，承包人应事先报工程联系单由监理、发包人审批后方可实施，联系单应标明事项发生原因、原始测量数据、预估工程量清单及价格、变更区域现状影像资料。
8.6每一份变更及现场签证的内容施工完毕后，承包人应在14天内向发包人代表提交一份关于变更、现场签证的工程量及相关施工事实的说明书，发包人应在收到承包人说明书后14个工作日内核实并书面确认工程量、工作内容、工作方法等，最终金额以政府审计结果为准。如果承包人未在规定时间内提交说明书，视为承包人放弃该项变更、现场签证的费用。
8.7仅有工程变更图纸和估算费用，而无经发包人核实确认的证明变更内容确已施工完毕的说明书，不得作为承包人要求追加工程价款的依据。
8.8现场签证或工程变更导致工程价款减少的，承包人亦应按前款规定的程序编报结算调整，否则发包人有权根据实际情况进行结算调整，并作为工程结算的依据，承包人应不持异议。
8.9因新旧管道之间的连接所需措施，不管是否停水施工，由承包人负责并自行考虑包含在合同价格中，发包人不单独办理现场签证。
8.10工程变更、现场签证的结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更单或现场签证单和经发包人确认的证明变更内容施工完成的说明书附上一份结算书。
九、竣工验收与结算

9.1竣工验收
9.1.4经发包人组织验收认为工程质量合格的，则承包人应按照发包人要求，在发包人指定时间内，承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（本合同另有约定的除外）。承包人不得以工程工程结算尚未进行或结算尚未完成或双方存在任何争议尚未解决为由拒绝移交工程或撤出现场。承包人违约延期移交工程或场地的，应承担因此造成发包人的全部损失，并按每逾期一日扣除签约合同金额千分之二的标准向发包人支付违约金。
9.1.5竣工资料需要报诸暨市档案馆完成备案，承包人须按照发包人要求扫描、装订、组卷。本工程竣工图由设计单位编审并出具纸版竣工图8套,电子版（PDF、CAD版各1套），承包人需提供合同范围内全套CAD竣工图初稿，承包人应对竣工图的全面性、真实性负责，竣工图纸上的变更和变更资料反映的内容应一致，且施工单位在每张竣工图编制人、项目技术负责人、审核人签字必须由本人手签，否则发包人将按不利于承包人的情况进行结算。
工程竣工验收完成，承包人应将完整竣工资料在竣工验收合格之日起30日内完成移交，完整的竣工验收资料应包括但不限于以下内容：
（1）单位工程质量验收应合格：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格，所有分部、‌子分部工程‌质量验收记录表及时进行收集整理，‌并列出目次表，‌各分部、‌子分部项目质量验收记录表的质量评价必须完善，‌有分部、‌子分部项目质量的综合评价，‌有质量控制资料的评价，‌有地基与基础、‌主体结构和设备安装分部、‌子分部项目规定的有关安全和功能的检测和抽测工程的检测记录，‌以及分部、‌子分部观感质量的评价等。‌
（2）质量控制资料完整：‌必须能反映工程的结构安全和使用功能并达到设计要求。‌
（3）安全和功能的检测资料完整：‌单位（‌子单位）‌工程所含的分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。‌
（4）主要功能工程的抽查结果符合规定：‌主要功能工程的抽查结果应符合相关专业质量验收的规定。‌
（5）观感质量验收符合要求：‌观感质量验收应符合要求。‌
（6）资料整理和归档：‌经各单位验收，工程资料符合要求后，承包人将汇总的竣工资料进行装订并按发包人要求进行移交。‌
（7）技术资料管理：承包人应建立单位工程技术文件资料档案袋，‌以便于系统汇集施工原始资料，‌处理有关施工技术问题。‌各种技术资料应做到内容填写正确，‌字迹工整，‌目录清晰，‌存档规范。‌归档文件材料必须书写工整，‌字迹、‌线条清楚，‌纸张能长期保管，‌格式统一。‌禁止使用‌铅笔等不易长久保存或易擦掉的书写工具书写。
工程竣工资料移交数量：肆套。
若承包人违约延期移交竣工资料的，按照每逾期一日计罚签约合同金额千分之二的违约金，在本合同结算款中直接扣除。
9.1.6为办好交付使用期间的验收、维修工作，承包人须留足够的维修人员协助发包人。
9.2工程结算
9.2.1 工程结算申请
承包人提交竣工结算资料的期限：竣工验收合格后 28 天内  
承包人提交的工程结算资料应满足政府审计的要求，包括但不限于：（1）招标文件、投标文件、中标通知书；（2）合同、补充协议及相应附件；（3）有效的变更、洽商、签证、联系单、各类函文等签字盖章齐全并附必要的图纸及证明资料；（4）与经济相关的会议纪要；（5）经图审的施工图、竣工图，或暂未图审而经发包人确认的图纸；（6）地勘资料；（7）有效的施工记录，如打桩、降水、换填、土方等施工及测量记录；（8）竣工验收单或质量确认单；（9）开竣工报告；（10）经确认的施工组织设计文件、施工方案等；（11）工程结算的软件版及excel导出版，对应盖章纸版；（12）工程结算计算底稿，土建工程附钢筋及图形算量软件底稿；（13）发包人及政府审计要求的其他资料。
9.2.2 结算
最终合同结算价以政府审计结果为准。
9.2.3结算补充
（1）承包人的签约合同价款及合同清单是承包人基于发包人提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同范围内的所有工作，承包人不得因漏项、及自身原因或考虑不周提出索赔。
（2）工程结算方式：最终结算以政府审计结果为准，承包人应依据合同文件、竣工图纸、设计变更及工程签证中的工程量、合同价格清单等上报结算资料。
（3）承包人应提高工程结算的编制水平，避免高估冒算。政府审计过程中，如审减比例超过10%，审计费用由承包人承担。
（4）因承包人原因（包括但不限于不按发包人及政府要求制作并报送结算文件、未按照要求完成各类验收及备案、未按照要求进行整改或消缺等）导致政府审计无法开始或者审计周期延长，由承包人承担相应责任及损失。
9.2.4 最终结清
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份 。  
承包人提交最终结清申请单的期限：工程缺陷责任期终止后7日内     
十、违约与索赔
10.1承包人的违约责任
10.1.1承包人违约责任按通用条款第16.1.1条执行。
10.1.2承包人违约责任的其他约定：
（1）具体进度计划和施工安排必须严格按照《海东提标项目合同工期要求》执行，若因承包人原因工期延误，延误时间在10天以上，(从第 11 天开始)按每延误一天 按合同价的0.1%元/天的标准进行处罚;延误时间在20天以上，(从第21天开始)按每延误一天按合同价的0.15%元/天的标准进行处罚，在当期进度款中直接扣除；由承包人原因造成的进度延迟，由此给发包人造成的全部损失由承包人全部承担。

（2）承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月度施工工期无故延误达五天及以上，监理人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的当月应付工程进度款，待工期抢回后，再给付暂扣款。承包人次月无法抢回延误的工期累计超十天及以上，发包人有权单方面采取措施，所发生的所有费用均由承包人承担，在合同结算价中双倍扣除。
（3）如果承包人未能完全履行合同约定的安全责任与义务，则承包人按照《安全管理协议》中“事故及违约责任”条款承担相应的违约责任。
（4）承包人项目管理人员（指项目负责人、技术负责人、专职安全员、质量员、施工员、材料员、资料员）每月到岗时间不得少于26天，每天由监理人员对其考勤，到岗时间不少于8小时/天。上述项目管理人员不得无故缺勤，少于以上规定的时间，按￥  1000.00元/人.天扣罚违约金，以上违约金累计不超过签约合同金额的1%，发包人有权从应付的工程进度款中扣除。
如项目管理人员每月到岗时间少于20天（身体健康原因等特殊情况应提前向总监理工程师请假，报发包人代表备案。承包人应另行指派合格的代理人员进行履职）或无故缺勤发生三次及以上的，视作履行职责不到位，发包人有权要求承包人更换相应人员；项目负责人、技术负责人到岗率低于60%的，视作人员挂靠，发包人有权要求承包人更换相应人员；
承包人的工程项目管理人员因监管失职等原因被责令更换的、人员擅自变更或变更人员条件低于投标承诺的，视作合同履行违约，承包人应向发包人支付10万元的违约金。违约金发包人有权从应付的工程进度款中扣除。
项目管理人员全部不到位的，视作转包，发包人有权解除合同。
（5）如本合同工程质量达不到一次验收合格的工程质量要求，则由承包人负责返工修补，直至达到合同规定的质量标准，其费用及延误的工期由承包人承担。如果经返工修补仍达不到合同规定的质量标准，承包人应向发包人支付结算合同金额3%的违约金，并承担由此给发包人造成的全部损失。
     （6）设备材料交付的违约责任：若由于卖方的责任，卖方未按双方合同约定的时间节点交付设备和材料，在不损害本合同项下买方其他权利的情况下，卖方应向买方按照下述比率支付设备和材料延迟交付违约金。延迟周期，每周每一包（批次）违约赔偿金额比率：
第1-2周：该批次合同总价的0.5%

第3-4周：该批次合同总价的1.0%
第4周以上：该批次合同总价的2.0%并有权解除合同
上述提及的计算方法中，设备材料迟交周期多于三(3)天而不满一(1)周的应按一(1)周计算。即便是卖方已承担了上述违约赔偿金，但这并不免除其在本合同项下向买方交付设备与材料的任何责任与义务。
买方每月对卖方进行采购工作考核，相应的考核办法执行附件-12《采购工作考核办法》，罚款从每月的进度款应付款中扣除。
（7）性能测试失败违约责任
根据本合同技术规范书的规定，卖方应向买方承担项目装置性能测试失败的损害赔偿金。
假若由于卖方的设计或采购责任致使性能测试过程中没有达到本合同技术规范书规定的性能保证，卖方应无条件整改、直至合同装置达到性能保证值或最终用户接受为止，整改费用由卖方承担。若卖方在一次整改后仍无法得到性能保证值，卖方应向买方支付违约赔偿金，此项违约赔偿金为合同总价的百分之二十（20%）。
假若由于卖方原因，在消耗考核期间所测定的合同装置的最终考核值偏离保证值时，卖方应按最终考核值与保证值负偏离折算为一年消耗差值的5倍进行赔付。
（8）承包人应做好现场人员管理，特别是农民工用工管理。不得出现拖欠农民工工资情形，发包人有权对此进行监督。承包人未按约定向农民工支付工资的，则按照《农民工工资保障协议》中“违约责任”条款承担相应的违约责任。
十一、其他
11.1工程分包
除本合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分对外分包。无论本合同其他条款如何规定，承包人均不得将主体工程部分分包给任何其它第三方。
11.2不可抗力
双方关于不可抗力的约定：见通用条款。             
11.3保险
11.3.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：       /      
发包人委托承包人办理的保险事项：     /      
承包人投保内容：承包人必须为施工现场自有人员购买工伤保险、安全生产责任保险，并为其在施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费用。承包人应在工程施工开始直至缺陷责任期完结期间对其所有工作人员进行此类保险并持续这种保险。
承包人应为其施工机械设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险。承包人未给其施工设备等办理财产保险，如发生意外，由承包人承担全部经济赔偿责任，合同工期不予顺延。
（3）承包人应为本工程自费购买其认为所需的但不包含在发包人保险范围内的其他保险。承包人不得以任何借口对其未保险事项或不能向其保险公司收回的金额向发包人提出索赔。
（4）承包人不得在其投保合同条款中加入“其保险人有权或可以向发包人的保险人提出索赔”的条款。
（5）承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知其保险人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险，由此所发生的费用，由承包人自行承担。
（6）如果承包人未使或未保证任何合同规定的保险生效，或未按规定的时间向发包人提供保险单，发包人在任何这种情况发生时，将有权使任何这些保险生效并支付保险金，并随时从支付给或应支付给承包人的进度款项中扣回，或视同到期债务从承包人扣回。
（7）若承包人未能按规定购买和维持该等保险，发包人可代为投保，保险费在支付的工程款中抵扣。但发包人为承包人投保应由承包人投保的保险不解除承包人在本合同项下的任何义务或责任。
11.4担保
11.4.1本工程双方约定担保事项如下:

（l）发包人向承包人提供工程款支付担保：发包人收到承包人提供履约保函后15日内，发包人向承包人提供符合承包人及其银行要求的工程款支付担保，金额为签约合同价的2%。

（2）承包人向发包人提供履约担保：合同生效后15 日内，承包人应向发包人提交符合发包人及其银行要求、见索即付、不可撤销的、金额为合同总金额10%的履约保函（“保函”）。履约担保期限：工程竣工验收合格后10日内全款返还，如到期政府审计未完成，则承包人应将保函延期至政府审计完成之日并承担相关费用。
11.5缺陷责任期
11.5.1 缺陷责任期时间为：工程竣工验收合格之日后24个月 。 
11.5.2质量保修金返还：质保期满后结算（扣除质保期内承包人应承担款项）。
11.5.3缺陷责任期内，承包人在合理时间内未能执行发包人修补质量缺陷的指示，或经历两次以上（含两次）维修仍然不能解决问题时，发包人有权雇佣其他单位来完成该等工作，所发生的费用及在此基础上另加百分之二十（20%）的发包人管理费一并由发包人在质量保修金中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。
缺陷责任期内，若因承包人工程质量原因或维修不及时导致发包人损失或被他人索赔或者维修过程中造成发包人或第三方损失，发包人及第三方的上述损失和索赔的费用均由承包人承担。
11.6保修期
11.6.1本合同协议工程保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期详见建筑工程质量保修书。在本合同协议工程保修期内，承包人应根据法律规定和合同约定对因承包人原因产生的工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。
11.7补充条款
11.7.1承包人必须做好安全围护栏（网）等防护性措施，并设立必要的警示标牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。
11.7.2承包人在中标后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、技术负责人，其他管理人员若有个别变动需经发包人书面同意，否则发包人有权终止中标资格或合同、扣留保证金，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。
11.7.3承包人的项目负责人及各级管理人员应积极配合、支持发包人及监理单位代表的管理，项目负责人及技术负责人必须常驻工地，对于技术业务水平低、管理协调能力差、不能胜任岗位工作的人员，发包人有权要求承包人作必要变更。
11.7.4承包人在施工时，必须全面协调好与周边的环境关系。
11.7.5承包人应根据《建筑施工安全检查标准》、和    诸暨  市有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时作好社会综合治理工作，严格执行   诸暨   市文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。
11.7.6参与工程项目建设的所有农民工必须办理工伤保险参保手续，落实工伤保险待遇。
11.7.7建筑工地现场文明施工必须按 诸暨 市的有关规定执行。
11.7.8承包人应熟悉各项目的具体要求，根据他们提供的施工组织设计，对施工中有矛盾的地方及时进行协调解决。在分项工程施工前，承包人须与各项目的施工单位及时联系，以了解它们在该分项工程上的特殊要求，在隐藏工程施工前请他们予以确认，并提供给他们足够时间和空间进行如放置预埋管预埋件等及其类似工作，如未做这些工作，而导致的返工损失由承包人承担，承包人还应免费完成对这些项目完工后的用水砂或砼或其它材料填补与修复工作。
11.7.9承包人须保持施工现场整洁，材料堆放有序，避免各工序由于垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患，树立安全文明施工形象。
11.7.10承包人提供两个及以上材料品牌的，承包人在投标报价中未注明材料品牌时，实际施工采购前，发包人有权从自己提供的品牌表中指定其一，结算价格按投标报价，不得调整。
十二、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，由合同双方协商解决，如协商不成，按下列第  2   种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     工程所在地      人民法院起诉。
第四部分：附件
一、建筑工程质量保修书

发包人（全称）：诸暨市海东水处理有限公司                                                                
承包人（全称）：                                                                
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、经协商一致，对诸暨市第二污水处理厂“ 分质分流” 及清洁排放提标改造工程                        （工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
1.2质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等。                                                              
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 8 年；
（3）装修工程为  2  年；
（4）给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
    3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
　　4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：                 /                                                                           
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
以下为签字页，无正文
发　包　人（盖章）：　　                     　　　承　包　人（盖章）：
法定代表人（签字）：　                        　　 法定代表人（签字）：
       年    月   日　　　                    　        年    月   日　
二、保密协议

发包人：诸暨市海东水处理有限公司                                                                  
承包人：                                                                  
鉴于：
发包人与承包人进行技术及业务合作事宜，发包人将以书面形式要求承包人提供，已经拥有发包人某些非公开的、保密的、专业的信息和数据进行保密；
承包人愿以本协议规定对本协议项下的保密信息承担保密义务。为此，双
方达成协议如下并承诺共同遵守：
第一条  定义
    保密信息：指发包人向承包人提供的，属于发包人或其股东及其他相关合作公司所有或专有的各项事务，承包人负有保密义务其有关的或关联公司下列资料及所有在信息载体上明确标示“保密”的材料和信息。

第二条  保密信息不包括以下资料和信息：
1.是公知，或非因承包人不正当行为而成为公知的资料和信息；
2.由发包人向第三方提供而不对第三方权利进行类似限制的资料和信息；
3.能被承包人合理的证明，已由发包人书面同意不违反本协议而独立开发的资料和信息；
4.发包人及承包人一方通过合法行为获悉已经公诸于众的资料和信息；
5.经发包人书面授权明确批准发布的资料；
6.根据国家行政机关或司法机关的要求、命令所披露的资料和信息。
第三条  承包人在接受保密信息后，必须承担以下义务：
1.对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有发包人事先书面同意，不得复制、出版或向任何第三方披露；
2.承包人仅可为双方合作之必需，并经由发包人书面同意后，方可将保密信息披露给指定的第三方公司，并且该公司应首先以书面形式承诺保守该保密信息，发包人并应承担第三方违反本协议造成的承包人损失，并应按工程总金额30%承担违约责任；

3.承包人仅可为双方合作之必需，并经由发包人书面同意后，方可将保密信息披露给其直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员（统称“有关人员”），但应保证该类有关人员对保密信息严格保密，如所知悉的相关人员披露各保密信息则视为承包人违反此保密条款；
4.若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求披露保密信息，承包人须（1）立即通知发包人此类要求；（2）若承包人按上述要求必须提供保密信息，承包人将配合发包人采取合法及合理的措施，要求所提供的保密信息能得到保密的待遇；

5.若承包人或有关人员违反本协议的保密义务，承包人须承担相应责任，需支付本工程承包总金额50%作为违约金。所赔偿之金额发包人有权于承包人的工程款项扣除，如工程金额不足部份，承包人须依照发包人规定的时间内另以现金或是银行汇款支付发包人，该违约金不足以弥补发包人损失的，应继续承担赔偿责任；

6.如因承包人泄密造成发包人损失承包人亦须支付泄密违约成罚金外，承包人必须负责因此造成的发包人一切所有损失。
第四条 没有得到发包人的书面同意，承包人不得将其在本协议书项下的权利和义务转让给第三方。
第五条 本协议的各部分构成完整的保密协议，并取代双方此前任何有关本协议所述事项的理解或协议以及口头约定。未经双方书面同意，本协议不得变更或修改。
第六条 双方承认并同意，除提供方以书面形式明确表达外，发包人向承包人披露保密信息并不构成发包人向承包人转让或授予承包人享有发包人对其商标、专利、技术秘密或其他知识产权拥有的利益，亦不构成向承包人转让或其他知识产权等有关利益。
第七条 本协议接受中国法律管辖并按中国法律解释。对因本协议项下各方的权利和义务而发生的有关的任何争议，双方应首先协商解决，如无法通过协商解决，可向发包人所在地的法院提起诉讼。
第八条 本保密协议自双方签字盖章之日起生效，且在双方合作期间和合作结束完成之后持续有效。
第九条 本协议一式二份，具有同等效力，双方各持一份。
发 包 人：（盖章）                          承 包 人：（盖章）
法定代表人：                                法定代表人：
日期：                                      日期：
三、阳光合作协议书

甲方（发包人）：诸暨市海东水处理有限公司                                                                 
乙方（承包人）：                                                               
    为弘扬廉洁文化，维护良好社会风气和道德水平，预防经济活动中可能出现的舞弊行为，提高经济活动的透明度，建立良好稳定的合作关系，经双方友好协商，签订如下协议：
    1. 甲乙双方的权利
    1.1在双方经济交往过程中，如一方工作人员采用不正当手段损害另一方利益，或提出与合作内容、合同约定内容无关的非正当要求的，另一方有权予以拒绝并进行纠正，包括行贿、索贿以及任何对经济活动的合法合规性造成负面影响的行为。
    1.2双方均有权向对方及对方的上级单位、对方受理舞弊投诉举报的专门机构，告知经济交往过程中发现的对方人员的违法违规行为。
    2. 甲方的义务
2.1在双方业务合同约定内容之外，甲方工作人员不得以任何形式和借口，索要或接受乙方的财物、礼金、有价证券和贵重物品，不得无偿或以低于市场价格的成本占用、借用乙方财物（包括车辆、房产、钱款等），不得要求乙方报销任何应由甲方人员支付的费用；尤其不得在对乙方的服务进行验收、考核、质量问题处理、追责、索赔等工作中，以降低验收标准、将所发现问题予以隐瞒、私下处理等为条件，向乙方索要任何合同约定之外的财物。
2.2甲方工作人员不得要求或接受乙方安排的超过约定标准的高档次酒店住宿、交通工具、宴请及娱乐活动等。双方未约定标准的，以甲方公司业务招待费及差旅费管理制度中的规定为标准。
2.3甲方工作人员不得利用职权和职务上的影响，要求或接受乙方为其进行住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境、旅游等双方业务合同约定内容之外的活动。
2.4甲方工作人员不得以个人或父母、配偶、子女等近亲属名义与乙方共同参股设立公司或其他投资性质的经济活动。
2.5甲方工作人员不得与乙方进行任何赌博性质的活动。
2.6不得有其他损害双方公司合法利益的舞弊行为。
    3. 乙方义务
3.1乙方不得以任何形式和借口向甲方工作人员行贿，包括给付与合同内容无关的现金及存款、礼金、有价证券和贵重礼品及贵重纪念品等。
3.2除双方合同有明确约定外，乙方不得为甲方工作人员提供应由甲方承担的交通工具、住房、高档办公用品等，不得安排甲方工作人员入住超过甲方差旅标准的高档豪华宾馆，以及安排甲方人员参加超过甲方业务招待标准的宴请及娱乐活动。
3.3乙方不得以任何形式、名义为甲方工作人员报销应由其个人负担的费用，包括不得安排、接待甲方工作人员及其近亲属的旅游活动、生活消费支出等。
3.4乙方不得以换取利益为目的，为甲方工作人员或其近亲属的入学、就业、出国等提供帮助或其他方便。
3.5乙方不得在与甲方的商务合作过程中，与甲方工作人员私下共同成立公司或共同从事其他形式的投资活动。
3.6乙方工作人员不得与甲方工作人员进行任何赌博性质的活动。
3.7不得有其他损害双方公司合法利益的舞弊行为。
    4. 违约责任
4.1在双方的商业活动中，甲方工作人员违反本协议规定的，甲方将参照本协议及《新疆金风科技反舞弊管理制度》和《奖惩管理制度》中的条款对相关责任人进行处分；如对乙方造成损失应依法予以赔偿。
4.2在双方的商业活动中，乙方工作人员违反本协议规定的，经查实为首次的，甲方将以书面方式要求乙方严肃查处其涉及人员，并对乙方的信用评价做降级处理、取消乙方当年在甲方处所有的评优资格；第二次发现并查实的，甲方将乙方列入不良记录名单，启动合格供方资格取消程序，且三年内不予开发引入；乙方及其工作人员违反本协议规定如给甲方单位造成直接经济损失的，应依法予以赔偿。
4.3任何一方出现违规情节严重、涉嫌违法的，另一方将依法追究其法律责任。
5. 为免生疑义，本协议所指双方工作人员，特指双方实际参与双方之间经济活动的人员。
6. 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至双方无经济活动止。
7. 本协议自双方签署之日生效，一式二份，甲、乙双方各执一份。
8. 甲方建立举报电话、电子邮件信箱，作为反映道德问题的渠道。
    电子邮箱：hbsj@goldwind.com.cn

    通信地址：北京市经济技术开发区博兴一路8号金风环保有限公司审计监察组
邮政编码：100176

以下为签字页，无正文
发 包 人：（盖章）                               承 包 人：（盖章）
法定代表人/委托代理人：                         法定代表人/委托代理人：
日      期：                                    日      期：
四、环境与职业健康安全管理协议
环境与职业健康安全管理协议
协议编号：
发包人（甲方）：国电银河水务（滕州）有限公司 
承包人（乙方）：                     
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，保障现场人员人身安全和现场财产安全，本着共同做好安全管理工作的目的，依照相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方、乙方协商达成如下协议。
一、HSE 管理目标
1.发生违反职业健康安全法规事件0起
2.死亡重伤事故0起
3.轻伤事故0起
4.相关方死亡重伤事故0起
5.负主要责任的一般及以上交通事故0起
6.重大火灾事故0起
7.重大设备损坏事故0起
8.相关方重大设备损坏及以上事故0起
9.职业病和职业中毒0起
10.按期隐患整改率100%
11.事故合规调查处理关闭率100%
二、双方责任
1. 甲方安全责任
1.1 负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。
1.2 负责对乙方提交的人员资质、设备资质、设备设施以及工器具检验有效性或检验报告等资质证明材料的审核及备案。对不合格人员、设备设施、工器具等提出整改、撤换要求。
1.3 在开工前，应向乙方作业人员进行安全培训和安全技术交底工作，将现场作业的风险及预防控制措施全面告知。
1.4 在合同范围内负责项目现场的环境与职业健康安全监督管理，督促乙方做好现场安全管理工作，确保现场建立起正常的安全文明秩序。
1.5 依照法律法规、规章制度对乙方实施管理，不得要求乙方从事违反国际法律法规、规章制度等作业。
1.6 对乙方制订的施工组织设计文件包括机构、人员、组织措施、施工技术方案和安全技术措施进行审核，审核通过后监督实施。
1.7 负责对存在有交叉作业的现场总体协调管理，涉及多家单位同时作业时，组织牵头签订安全管理协议，明确安全管理责任边界。
1.8 乙方人员在作业过程不遵守规章制度，存在安全风险时，甲方有权要求乙方停工整改，并验收整改合格后方可继续开工，因违章造成事故事件的损失或违章导致停工带来的损失有权向乙方提出赔偿。
1.9 调查乙方在作业过程发生的安全环境相关事故事件，如发生人员伤亡事故时督促乙方及时上报至当地应急管理部门，保护事故事件现场、组织人员进行事故应急救援，配合相关部门进行事故事件调查，跟踪事故事件处理结果。
2．乙方安全责任
乙方作为现场作业安全管理直接责任方，对作业过程中因违章违规、操作失误、管理不善、施工设备问题导致的人身伤害、设备损坏事故承担安全主体责任及由此引发的法律责任。
根据业务性质，乙方在受托完成业务的同时应切实履行如下安全责任：
2.1 贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，乙方应根据管理要求制定包括并不限于：《安全责任制度》、《安全教育培训制度》、《隐患排查治理制度》、《事故调查、处理、统计、报告制度》、《安全考核与奖惩制度》、《安全工作例会制度》、《安全用电管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全设施、防护用品管理制度》、《车辆交通安全管理制度》、《重大危险源管理制度》、《应急管理制度》在内的安全管理制度；严格执行甲方关于作业安全管理的相关要求及其他安全生产规定、制度。同时制定包括但不限于《机械伤害专项应急预案》、《交通事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》、《触电事故专项应急预案》、《中暑专项应急预案》、《防洪防汛应急预案》、《高空坠落应急预案》、《水上/水下作业应急预案》、《有限空间应急预案》。
2.2 乙方在入场前必须提供符合甲方要求的资质证明资料：
2.2.1 有效的营业执照以及前一年度备案证明，从事本业务的资质证明，安全生产许可证；
2.2.2 非法定代表人签署项目相关合同文件的，须持有受托方法定代表人所出具的授权委托书；
2.2.3 乙方所在地政府安全管理机构出具的近三年安全无事故证明，提供与甲方签订的环境与职业健康安全协议；
2.2.4 所有作业人员身份证明文件，作业人员须年满 18 周岁，特种作业人员需提供特种作业资质证件；
2.2.5 乙方工作人员近一年内、经二级以上医疗机构出示的体检合格证明，确保没有登高禁忌病且身体各功能正常；
2.2.6人员保险要求：
对于所有进入厂内作业（如项目施工人员、设备安装人员等）的人员进入我方现场，相关方已提供员工工伤保险证明的，可不再办理雇主责任险或意外伤害险；相关方无法出示员工缴纳工伤保险证明的，应办理雇主责任险或意外伤害险，且每人总保额不少于 100万元。
2.2.7 作业人员使用的劳保防护用品检验合格证明文件；
2.2.8 作业人员与乙方的劳动合同文件；
2.2.9 本单位拟使用的相关特种、大型施工机具、起重设备的合格证和年检证书；
2.2.10 施工车辆行驶证、司机驾驶证，司机资质需满足对应施工车辆操作标准要求；
2.2.11 设备设施吊装、设备检修、改扩建工程施工、设施改造、生产技改、池体清淤、水上/水下作业、生产设备安装/大修/拆除作业以及业主方要求提供“四措两案”的作业，相关方应编制“四措两案”。
2.2.12 其余法律法规要求的从事技术、安全、设备设施上必备或所需的资质证书。以上相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2.3 乙方在项目现场应严格遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及技术服务所在甲方项目现场要求乙方遵守的全部规章制度和安全操作管理规范，保证其用工合法性和劳动安全性。
2.4 乙方的工作人员名单经双方协商、甲方认可后，不得随意调动，如需调整，需经过甲方确认同意。乙方应指派一名管理负责人对现场人员进行全面管理。
2.5 乙方应根据现场工作需要进行相应的安全费用投入，对现场特种作业人员取证培训、劳动保护用品、安全工器具、特种设备检查检验、应急物资、防暑降温、应急演练、安全宣传活动、安全隐患整改、事故事件处理等安全管理方面的费用支出提供全面保障。
2.6 乙方作业人员进入现场作业前应提供相关的安全培训教育，确保具备工作所需的作业技能和安全技能，并且必须经过甲方组织的入场安全培训、作业安全交底培训，并考试合格。甲方的安全交底培训不替代乙方应进行的培训教育。
2.7 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开工，否则由此造成的安全责任全部由乙方承担。
2.8 乙方现场项目负责人必须按要求参加甲方的安全例会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。
2.9 乙方按照要求自主组织的安全活动、班前安全交底、安全工作例会和安全检查等安全文明施工要求应符合有关法律法规要求，并记录完善。
2.10 甲方组织的环境与职业健康安全活动（包括：安全学习教育、安全考试、安全宣传、安全生产月/周、安全无事故竞赛等活动），甲方有要求时乙方应积极响应参加。
2.11 乙方配备能满足施工需要的、符合安全规定的车辆、设备和工器具及安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行全面检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。
2.12 相关方车辆应严格执行现场车辆安管理要求：
2.12.1 入场车辆须向业主方报备登记，按照现场车辆停放要求规范停车。
2.12.2 相关方私家车禁止进入生产区域。
2.12.3 货物运输车辆进入生产区域的须按照指定路线和要求规范行/停车，司机禁止进入生产厂房或生产现场，货物装卸完毕后第一时间驶离生产区域。
2.13 乙方应根据现场工作需要进行相应的安全费用投入，对现场特种作业人员取证培训、劳动防护用品、安全工器具、特种设备检测检验、应急物资、防暑降温、应急演练、安全宣传活动、安全隐患整改、事故事件处理等安全管理方面的费用支出全面保障。
2.14 乙方应具有满足国家规定的相关资质，包括参与吊装服务作业人员必须持有国家应急管理部颁发的合格有效的登高证，进行电气作业人员必须持有电工证。乙方所有人员的特种作业证书复印件必须备存于甲方。乙方用于本工程项目的吊装服务机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足技术服务需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏承担全部赔偿责任及法律责任。
2.15 乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改建议必须及时整改并反馈整改结果。
2.16 乙方应执行国务院和金风科技颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》。服务过程中发生的人身伤亡事故的，在立即上报甲方的同时，必须立即用电话、电传等向事故所在地的政府管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生上述法律法规所规定的事故，除及时上报当地应急管理部门并要派人保护现场。乙方迟报、瞒报和虚假报告的，甲方扣缴全部履约保证金。
2.17 乙方应将事故调查组的事故调查报告及事故处理意见提交甲方备案。甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 2 小时内予以响应。
三、现场环境与职业健康安全管理要求
乙方应遵守如下管理要求：
1．安全方面
1.1 建立现场安全生产组织管理机构，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全管理人员。健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工（生产）管理等各项安全生产规章制度；根据业务内容建立、健全安全保障体系和安全监督体系。
1.2从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；兼职安全员数量配置应确保每个施工班组或施工项目至少一名。
1.3 带电设备的检修作业必须遵守《电力安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》及甲方各项安全管理规章制度。
1.4建立和完善现场机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测。
1.5 现场负责人应组织安全隐患排查工作，发现影响人身和设备安全的重大隐患应立即停止现场作业。
1.6 按照现场安全生产管理工作要求，提前筹备做好各项工作前期准备工作，包括人员、机械、设备、物资材料、施工方案等。
1.7作业前须对全体作业人员进行全面的安全规程、消防安全、作业安全等方面知识的培训和考试。在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及生产系统破坏事故的，必须进行专门的有针对性的再教育培训。
1.8服从现场管理，对于危险作业依照甲方《危险作业许可管理办法》办理许可证。
1.9未经允许不得擅自改变工作内容或扩大工作范围，不得越过指定作业范围进入其它区
域。
1.10作业现场应装设临时围栏或警告标志，作业过程中人员不得超越指定的范围进行技术服务，禁止无关人员进入技术服务现场。所有人员不得擅自使用与技术服务无关的现场设施设备；不得擅自拆除、变更现场防护设施及标示。
1.11 临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
1.12 交叉作业时应采取相应的隔离和错时作业等安全措施。
1.13 作业期间不得随意更换作业人员，特殊情况确需更换的，在征得甲方同意后，经甲方对其进行安全培训，并考试合格，报甲方安全管理部门重新备案，方可进入现场作业。
2职业健康方面
2.1必须按有关要求配备及使用个人防护用品，避免造成职业病。
2.2作业过程中做好除尘防尘措施，同时还应尽量降低振动及噪声。
2.3如果在作业过程中发现可能影响作业人员身体健康的工艺与材料，应及时通知委托方，并在受托方采取有效措施后，方可继续作业。
3环境保护方面
3.1相关方所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务，应满足国家、地方、行业的有关 环境保护的法律、法规、标准要求。在生产施工过程中，应优先采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备、先进的施 工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在生产、活动或服务过程中排放的废水、废气、固体废物、危险废物及噪声，必须采取有效治理措施，达到国家或地方政府规定的标准。
3.2产生的废油脂、废油漆、废农药、有毒废渣等危险废物，不得随意抛弃。需处理时，应和公司安全环保主管部门人员联系后，按指定地点或规定方法妥善处理。  
3.3应妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，采取防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏 等事故发生的防范措施，防止造成环境污染。
3.4机动车进入公司区域时，应保证车辆状况良好。车辆排放的废气及噪声等，应符合国家或地方规定的排放标准，严禁漏油和冒黑烟。
3.5运输油品、化学品的单位，应有运输资质（包括运输车辆和司机）。在运输过程中，应防止碰撞、倾倒、泄漏、火灾及爆炸，防止环境污染或引发事故。装卸油品、化学危险品必须轻装轻放，严防震动、撞击、重压或倾倒，不准滚动、拖拉。
四、现场人员管理要求
1.年满 18 周岁，身体健康无 GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》中所述职业病、职业健康损害和职业禁忌症。例如：不受控的高血压、心脏病、电磁场过敏性体质、听力重度受损（中、 重度）、腰颈椎性疾病（中、重度）恐高症、高度近视、癫痫、精神性病史或者传染性疾病等
2.所有特种作业人员取得国家相应管理机构颁发的特种作业资格证书。
3.现场人员经过安全、技术培训，熟练掌握服务内容所涉及的设备安全操作规范，清楚作业所涉及的危险源及风险预控措施，清楚岗位职业危害，掌握职业危害预防措施。
4.间断工作三个月以上者须重新进行岗位安全技能培训并经过考试合格后才能重新上岗工作。
5.作业人员能够正确使用安全防护装备,能够正确使用安全工具、设备。
6.严格遵守现场各项安全规范及制度要求，严禁超范围作业，未经允许，严禁操作现场生产设备。
7.除备案的专人司机外，其他人员不得驾驶现场车辆。
8.班组负责人应熟练掌握急救方法，所有作业人员必须掌握消防器材使用方法。发生危险情况时会采取应急措施和熟悉应急流程。
五、违约处置细则
1．一般违约责任
1.1 乙方在作业现场如出现违章行为、不服从甲方管理等行为及严重违章作业、野蛮施工、管理混乱的情况或造成设备停运、损坏、火灾、人身伤亡、环境污染事故等安全环境事故时，甲方有权对乙方进行相应的处理。
1.2 乙方违章行为扣款标准如下：
a) 红线类违章扣除合同款 5000 元以上，现场违章人员清除施工现场，并将违章责任人列入黑名单，3 年不得再次进入金风环保有限公司所属单位现场作业；
b) A 类违章扣除合同款 3000 元以上；
c) B 类违章扣除合同款 2000 元以上；
d) C 类违章扣除合同款 1000 元以上；
e) 红线、A/B/C 类违章见附件《安全环境违章行为明细》。
1.3 未按甲方要求落实安全生产责任的每次扣除 2000元以上合同款。
1.4 未按协议要求为员购买保险的，每人次扣除 1000 元以上合同款，人员清退出场。
1.5 未按甲方要求完成登记、承诺、检查/培训（交底）等 HSE 管理工作即进入现场作业的每次扣除 500元以上合同款。
1.6 接到隐患整改信息后，未按要求进行整改的每次扣除 500元以上合同款。
1.7 作业人员擅自进入作业区域及作业区域以外的生产场所，每人次扣除 1000 元以上合同款，情节严重或对甲方造成影响的甲方有权追加扣款。
1.8 作业人员发生偷盗行为的，处以 10000 元/人次以上的合同款，情节严重的移送公安机关。
2 设备事故扣款标准
2.1 由于工程（项目）施工、检修、维修、试验等原因引发设备故障的，除承担因此造成的直接损失外，每次扣除直接损失1倍以上合同款。
2.2 由于工程（项目）施工、检修、维修、试验等原因引发设备停机并造成生产停产或部分停产的，除承担因此造成的直接损失外，每次扣2万元以上合同款。
2.3 由于工程（项目）施工、检修、维修、试验等原因引发设备停机造成停产，且受到外部影响的，除承担因此造成的直接损失外，每次扣除5万元以上合同款。
注：合同款项不足扣除额度的，合同款全部扣除。
3 人身伤害事故扣款标准：
因乙方全部或部分责任导致事故后果，乙方应承担如下违约责任：
3.1 发生重大未遂事故，每次扣除1万元以上合同款，并由乙方承担全部经济损失。
3.2 发生人员微伤事故，每伤一人扣除1万元以上合同款，并由乙方承担全部经济损失。
3.2 发生人员轻伤事故，每伤一人扣除 2万元以上合同款，并由乙方承担全部经济损失。
3.3 发生重伤安全生产事故，每伤一人扣除10万元以上合同款，甲方有权终止合同协议，并由乙方承担全部经济损失。
3.4 发生死亡安全生产事故，每死亡一人扣除 100 万元合同款，甲方有权终止合同协议，并由乙方承担全部经济损失。
注：合同款项不足扣除额度的，合同款全部扣除。
重大未遂事故，已发生可能造成人员重伤及以上的危险事件，未造成人身伤害（例如：高空坠落未遂、触电未遂、吊物意外坠落、淹溺、中毒未遂等）。
4 交通事故扣款标准：
4.1 发生乙方主要责任的轻微交通事故，扣除 5000 元合同款，并承担全部经济损失。
4.2 发生乙方主要责任的一般交通事故，扣除 5 万元合同款，并承担全部经济损失。
4.3 发生乙方主要责任的重大交通事故，扣除 10 万元合同款，并承担全部经济损失。
4.4 发生乙方主要责任的特大交通事故，扣除 20 万元合同款，并承担全部经济损失。
注：
① 轻微交通事故，是指一次造成轻伤 1 至 2 人的交通事故；
② 一般交通事故，是指一次造成重伤 1 至 2 人，或者轻伤 3 人及以上的交通事故；
③ 重大交通事故，是指一次造成死亡 1 至 2 人，或者重伤 3 人（含）以上 10 人（含）
以下的交通事故。
④ 特大交通事故，是指一次造成死亡 3 人及以上，或者重伤 11 人及以上；或者死亡 1
人，同时重伤 8 人及以上，或者死亡 2 人，同时重伤 5 人及以上的交通事故；
⑤合同款项不足扣除额度的，合同款全部扣除。
5 其它扣款标准
5.1 发生各类火灾事故，根据人员受伤情况及损失，处以 0.5万元以上的扣款。
5.2 发生环保违规被政府或环保局通报或媒体曝光事件的，处 5 万元以上的扣款。
5.3 由乙方责任造成的事故（含工伤）导致的任何人身及财产损失，由乙方单位承担全部经济损失和事故责任，其中对甲方的任何财产造成的损伤，乙方应按照损坏财产同等价值进行赔偿。因乙方原因导致现场停工从而致使业主向甲方索赔（含电量损失），乙方也应全部承担。
5.4 若服务方不能在规定的时间内办理完成应由服务方办理的安全保险，委托方有权代理服务方办理，相关费用从工程结算价款中扣回。由于服务方不及时办理以上保险造成的工期延误与误工责任由服务方自行承担。服务方必须在规定时限内向委托方提供已交保险证明。
5.5 因乙方违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，除承担本协议及双方所签订的服务合同、订单约定的违约赔偿责任外，还应由乙方承担由此导致的全部法律责任。
5.6 因乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、财产损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。
5.7 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权按照合同约定解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
5.8 乙方应设但未设置安全管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、技术服务组织设计；技术服务人员未掌握本工程项目特点及技术服务安全措施；用于服务合同项下技术服务项目的技术服务机械、工器具及安全防护用品不满足技术服务需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
5.9 在任何形式的工作中，凡由乙方原因造成的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责并承担违约责任。如因乙方人员违规操作造成甲方、乙方及第三方人员重伤或死亡的，甲方有权按本协议约定进行违约处理，因乙方原因造成甲方项目现场设备损坏的，由乙方按照出厂价赔偿，上述赔偿不足以弥补甲方损失的，甲方有权增加赔偿要求。因乙方原因导致现场停工从而致使业主向甲方索赔（含电量损失），乙方也应全部承担。所有款项一并在单个项目服务结束后处理，或从其服务费用及履约保证金中扣除。
5.10 乙方的出现违反协议约束条款的，甲方有权从履约保证金中扣除对乙方的扣款，保证金不足以支付的，从最近一期应付合同价款中扣除，合同价款仍不足以支付的，乙方应根据甲方通知要求补足差额部分。乙方未能按时补足的，甲方有权要求乙方暂停工作或采取其它合理措施，因此而发生的费用支出、工程延期等后果，由乙方承担。
5.11 甲乙双方须认真履行约定条款，乙方不履行或不认真履行约定条款，经劝告无效，甲方有权按合同约定行使提出警告、违约处理直至解除合同等权利。违反本协议及双方所签订的服务合同、订单约定需乙方进行支付的违约金及索赔金额从甲方应付给乙方的费用中或保证金中直接扣除。扣除不足部分乙方应另行补足。双方所签订的服务合同、订单履行期间如保证金因乙方违约被部分或全部扣除，乙方应于保证金部分或全部扣除之日起 10 日内向甲方部分或全部补足。
六、变更及纠纷处理
6.1本协议有效期为甲乙双方合同签署时生效至合同履行结束时终止。
6.2本协议依照中华人民共和国法律规定制定和解释，如双方因本协议的签署或履行产生纠纷，一方有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附件
附件 1：安全环境违章行为明细
附件 2：安全环境违约索赔告知单
甲方 ：                                    乙方 ：                         
附件 1：安全环境违章行为明细
安全环境违章行为明细
	序 号
	违 章 条 款
	违 章 类 别

	1
	瞒报、谎报安全环境事故；
	红线

	2
	准许相关方未签订施工合同、安全协议，施工方案未审批，即入场施工的；
	红线

	3
	违章指挥、强令他人冒险作业的；
	红线

	4
	高处、临边作业未采取防护措施或不使用防坠落装备；
	红线

	5
	未办理危险作业票从事危险作业（有限空间作业/高处作业/ 动火作业/临时用电/电气作业/水上、水下作业）；
	红线

	6
	有限空间作业未进行通风、检测、无人监护；
	红线

	7
	电气作业不断电、不验电、不开具工作票（操作票）；
	红线

	8
	擅自扩大作业范围、变更作业内容和安全措施；
	红线

	9
	擅自破坏、拆除安全防护设施；
	红线

	10
	无资质人员从事特种作业、操作特种设备，非准驾人员驾驶车辆；
	红线

	11
	临时用电未按要求采取防护措施的，如：电箱未接地、违规接电等；
	A

	12
	高处作业没有做好防落物措施、抛接物品的；
	A

	13
	叉车、装载车等违规载人，其驾驶员和乘车人；
	A

	14
	危险作业未落实危险作业许可证要求，从事危险作业时无视频或行为记
录仪监控的，其作业负责人或监控设备负责人不在现场的；
	A

	15
	违规操作机械设备；
	A

	16
	进行清洁、保养、维护时接近机械设备运动部位或戴手套操作旋转设备
的；
	A

	17
	高处作业、临边作业抛接物品的；
	A

	18
	梯子、脚手架等登高作业设施不符合安全标准要求的；
	A

	19
	孔洞盖板打开未及时恢复且未设置硬质实体围栏的；
	A

	序号
	违 章 条 款
	违 章 类 别

	20
	水上作业未采取有效防护措施的，如：未正确穿戴救生衣；
	A

	21
	吊装作业违反“十不吊”的；
	A

	22
	动火作业未采取有效防护措施的；
	A

	23
	手持电动工具不符合安全要求的，如：无漏保、砂轮机无保护罩、线路破损、外壳损坏等；
	A

	24
	非法处置，擅自倾倒、堆放危险废物的；
	A

	25
	配电室设施维护、带电操作未穿戴绝缘手套、绝缘鞋，未使用正确绝缘等级的工器具的；
	A

	26
	向水体（河流、湖泊、沼泽、水库、地下水、海洋的总称）、雨水管网直
接倾倒、排放废水、废液及其他非危险废物的一般工业固体废物的； 
	B

	27
	吊装作业前未检查吊索具、未核对吊车型号及工况，未按要求对吊车进
行检查的；
	B

	28
	吊装作业违规手扶吊物的；
	B

	29
	吊篮作业前未检查确认吊篮安全状况、作业过程未使用缆风绳的； 
	B

	30
	作业前未做安全风险分析、无作业指导书的；
	B

	31
	有限空间作业结束后遗留工具材料未清理的；
	B

	32
	清洗剂、稀释剂等化学品分装容器无明显标识，或使用矿泉水瓶、饮料
瓶等分装的；
	B

	33
	车辆超速行驶、驾驶过程中玩手机、接打电话的；
	B

	34
	焊接作业未佩戴电焊工面罩的；
	B

	35
	打磨或在砂轮机上磨削时未佩戴防护眼镜的；
	B

	36
	进入尘、毒、噪声等具有职业病危害的工作场所，未按规定佩戴劳动防
护用品的；
	B

	37
	电焊、气割作业存在氧气、乙炔气瓶未直立放置、气瓶无防倾倒装置、
氧气乙炔瓶安全距离不足、焊机未接地等违反动火作业安全操作规定的；
	B

	38
	危化品运输、存放不符合要求的；
	B

	39
	危废未按要求分类暂存或处置的；
	B

	40
	消防设备设施等未按照法定要求进行定期维护保养的相关责任人；
	B

	序号
	违 章 条 款
	违 章 类 别

	41
	在作业场所追逐、嬉戏打闹、打架斗殴、随地躺卧、睡觉的；
	B

	42
	未获得授权单独作业的；
	B

	43
	对作业团队或作业面其他人员的违章行为不进行制止的，或对隐患不按
照规定采取管理措施的；
	C

	44
	转运、运输过程中，丢弃、遗撒危险废物的；
	C

	45
	危险废物和非危险废物混合贮存、收集、运输的；
	C

	46
	随意堆放，或不及时清运施工过程中产生的一般工业固体废物及危险废
物的；
	C

	47
	进入工作区域未按要求穿戴劳动防护用品的，如：未佩戴安全帽、未穿劳保鞋等；
	C

	48
	车辆装卸作业过程中未按要求停放或人员违规进入生产区域的；
	C

	49
	相关方车辆未按要求停放的；
	C

	50
	在照明不足的环境下进行作业的；
	C

	51
	电气柜、配电箱打开后未及时未锁闭柜门的；
	C

	52
	作业区域内及禁烟区域内吸烟的；
	C

	53
	私自挪用消防器材，未造成严重后果者（造成严重后果的追究当事人事
故责任）；
	C

	54
	宿舍、车辆和仓库未配置合格灭火器的相关责任人；
	C

	55
	阻挡消防通道、安全出口的相关责任人；
	C

	56
	氧气、乙炔、氩气等压缩气瓶无防碰撞胶圈的；
	C

	57
	未经同意，带外来人员进入作业车间、实验室等现场的；
	C

	58
	在雨水井清洗装贮过废水、油类或者其他危险废物的车辆和容器的；
	C

	59
	在进行维修机动车、叉车、设备时，将非危险废物的废液倒入雨水管网
的；
	C

	60
	施工单位未采取防止扬尘污染措施的；
	C

	61
	随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的，或转运过程中遗撒、随意倾倒、
抛撒生活垃圾的；
	C

	62
	其他违规、违章情形
	


附件 2：安全环境违约索赔告知单
安全环境违约索赔告知单
	公司名称
	
	合同名称
	

	事实描述：


	违反《环境与职业健康安全协议》条款
	

	索赔金额
	
	

	安全管理部门负责人签字确认
	签字：                             日期：

	如对本次索赔内容有异议，请收到本违约索赔告知单 5 个工作日内予以答复，如未及时答复，视作无异议。


五、农民工工资保障协议

发包人： 诸暨市海东水处理有限公司                                                                   
承包人：                                                                   

1 总则

为了全面贯彻落实国务院、省、市关于全面治理拖欠农民工工资问题的有关规定和要求，着力构建农民工工资支付保障长效机制，从源头上治理拖欠农民工工资问题，切实保障农民工合法权益，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就农民工工资保障事项协商一致，订立本协议。
2 发包人的权利与义务

2.1发包人有权在农民工入场教育阶段组织宣贯农民工工资支付、保障、维权等方面的法律知识和政策规定。

2.2发包人有权对承包人在合同履行过程中农民工工资支付情况进行监督、随机检查，对发现存在的拖欠行为，进行教育并要求其整改，同时可根据情节轻重要求承包人支付2000-50000元的违约金。

2.3发包人在所属工程项目进度结算款、竣工结算款支付之前，应当核实农民工工资支付情况，经核实无误之后予以支付。

2.4发包人有权对突发的农民工上访讨薪事件予以紧急处理，费用从承包人应得工程款中支出。

2.5发包人在工程项目验收交付使用后对项目发生的农民工工资情况进行社会公示，公示为期三个月，公示期满无欠薪情况，予以办理竣工结算款支付。

2.6发包人未按照合同约定及时支付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

3 承包人的权利与义务

3.1承包人有义务在农民工入场手续办理期间，提供承包人与农民工相关的合法雇佣关系证明或与招用的农民工订立劳动合同并进行实名制登记，建立农民工实名制花名册并在发包人业务部门备案。未与承包人或分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

3.2承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，并按照《保障农民工工资支付条例》规定的支付形式和支付周期足额支付农民工工资，并按照工资支付周期及发放情况编制书面工资支付台账报送发包人业务部门备案，在施工现场设置农民工工资公示及维权信息告示牌。

3.3承包人在申请进度款结算及上报竣工结算书时，同步提供农民工工资发放记录，否则不予结算。

3.4承包人提供给发包人业务部门备案的实名制管理台账和工资发放记录应完整、真实，并对提供的资料的真实性负法律责任。

3.5 承包人应当按照有关规定储存工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资，该工资保证金不得因支付本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。

3.6承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位（如有）劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工考勤、工资支付等情况。

3.7承包人有义务在人力资源社会保障行政部门监督检查时积极配合，接受监督、检查和查处。

4. 违约责任

4.1承包人不按月足额支付农民工工资，存在拖欠行为的，发包人有权责令承包人在5日内支付，并有权要求承包人支付相当于欠付当月工资总额的违约金，该违约金可直接从应付工程款中予以扣除。

4.2 农民工实名登记情况与在发包人业务部门备案不符合的，由此引发的全部责任均由承包人承担，同时发包人有权按次要求承包人支付1000元-2000元的违约金。

4.3 承包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息、高估冒算农民工工资的，发包人有权责令承包人退还，同时承包人向发包人支付高估冒算工资总额两倍的违约金。

4.4 发生农民工闹事、纠纷、讨薪、上访等情况的，由此引发的全部责任均由承包人承担（包括但不限于罚金、逾期利息等），同时发包人有权按次要求承包人支付3000-50000元的违约金。发包人因上述情形垫付农民工工资的，有权将垫付的农民工工资直接从应付工程款中予以扣除。

4.5 承包人不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况，由此引发的全部损失均由承包人承担。

5. 附则

5.1 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，甲乙双方各持一份。本协议作为合同附件，是对合同内容的补充，与合同具有同等法律效力。
5.2 本协议有效期至合同结束为止，逾期双方应重新履行协议签订手续。

5.3 其他未尽事宜以国家和行业规定为准，国家和行业没有规定的以发包人单位制度标准为准。

以下为签字页，无正文

发包人：                                     承包人： 

单位名称（盖章）：                          单位名称（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：                法定代表人（或授权代理人）： 

签订日期：                                  签订日期：
已标价工程量清单

详见本招标文件附件一 招标工程量清单及报价汇总表1019
第五章 工程量清单编制
（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：
招标工程量清单封面
招标工程量清单扉页
编制说明
分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
发包人提供材料和设备一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。
（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。
（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。
（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。
（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。
附：1.招标工程量清单封面（格式）
   2.招标工量清单扉页（格式）
3.招标工量清单编制说明（格式）
 4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
附件1：
招标工程量清单封面
	                    工程
招标工程量清单

招标人：                              
（单位盖章）

造价咨询人：                          
（单位盖章）

  年    月    日




附件2：
招标工程量清单扉页
	                  工程
招标工程量清单

招标人：                    造价咨询人：                  
（单位盖章）                  （单位盖章）

法定代表人                   法定代表人
或其授权人：                 或其授权人：                
（签字或盖章）                  （签字或盖章）

编制人：                        复核人：                     
（造价工程师签字盖专用章）          （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：  年   月   日                编制时间：  年   月   日


附件3：
编制说明

工程名称：                                              第   页 共   页
	工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。
编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。
采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。
综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。
采用的计价、计税方法。
其他需要说明的问题。
注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述；
2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示；
3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。



第六章 图纸
详见本招标文件附件二 审图合格图纸
☑图纸清单
设计人：                                       第   页共   页
	序号
	图号
	图纸名称
	日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第七章 技术标准和要求
详见本招标文件附件三 海东提标改造项目总包（设备）招标技术要求2024-10-15（定稿）
第八章 投标文件格式
目 录

1. 投标文件商务标格式
2. 投标文件技术标格式
3. 投标文件资信标格式
4. 投标文件资格审查资料格式
建设工程施工投标文件
招标编号:________________          ___________
工程名称:​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________ 
投标人:                               (单位盖章)
法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)
日期:            年_____月______日
施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：      投标文件商务标          
投标人：                        （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：    年  月  日
目 录
1.投标函

2.投标函附录

3.投标总价封面

4.工程量清单报价说明

5.已标明价格的工程量清单

6.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时

由招标人用文字提出）

投标函
（招标人名称）:
1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为          的    （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （￥    ）的投标总报价，项目负责人    ，身份证号码             ，工期  个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，履行所有的义务，工程质量达到    。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。
4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。
5.如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。
7.       /       。
投标人：        （单位盖章）

法定代表或委托代理人：（签字或盖章）
                                 联系人：                            
联系地址：                          
电话：                              
邮编：                              
年  月  日
投标函附录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	优于招标条件（如有）

	1
	履约担保
银行保函金额
履约担保书金额
	
	按照招标文件要求
	

	2
	施工准备时间
	
	按照招标文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照招标文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照招标文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照招标文件要求
	

	6
	创优质工程（如有）
	
	按照招标文件要求
	

	7
	施工总工期
	
	按照招标文件要求
	

	8
	质量标准：
	
	按照招标文件要求
	

	9
	工程质量违约金最高金额
	
	按照招标文件要求
	

	10
	预付款金额：
	
	按照招标文件要求
	

	11
	预付款保函金额
	
	按照招标文件要求
	

	12
	进度款付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	13
	竣工结算款付款时间：
	
	按照招标文件要求
	

	14
	保修期：
	
	按照招标文件要求
	


工程量清单报价
(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。
(二)投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。
投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。
（三）投标报价应按照以下原则计价：
1.分部分项工程项目清单费用
（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。
（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。
（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。
（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价依据计算。
投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。
（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。
2.措施项目清单费用
（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。
（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管部门发布的计价依据。
（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。
（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。
（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。
安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。
投标人措施项目各分项之间不得重复报价。
3.其他项目清单费用
暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。
其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。
4.规费、税金
规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。
规费费率不得低于现行标准费率的30%；
税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；
（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。
工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。
投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。
（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：
1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；
2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；
3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额。
（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。
2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

投标报价封面
投标报价扉页
编制说明
投标报价费用表
单位（专业）工程投标报价费用表
分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表
综合单价计算表
综合单价工料机分析表
施工组织措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
发包人提供材料和设备一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投标报价封面
	                    工程
投 标 报 价

投标人：                       （单位盖章）

年   月   日




投标报价扉页
	投标报价

招   标  人：                             
工 程 名 称：                             
投标总价（小写）：                        
（大写）：                        
投标人：                       （单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                  （签字或盖章）
编  制  人：                               
年  月  日




编制说明

工程名称：                                            第  页 共  页
	


投标报价费用表
工程名称：                                            第  页 共  页
	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：
1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
  2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称：                                             第  页 共  页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.1人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	2.1.1人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	∑计费基数×费率
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数×费率
	
	

	3
	其他项目
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工（暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	（计算基数×费率）
	
	

	5
	增值税
	（计算基数×税率）
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


注：
1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。
3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
 单位（专业）工程名称：                                             标段：                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：
1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。
综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                 标段：             第  页 共  页
	清单
序号
	项目编码
（定额编号）
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	人工
费
	材料
(设备)费
	机械费
	管理
费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	······
	······
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：
本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内：
       管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率）
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：              标段：                第  页 共 页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	其中
	合价（元）
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价(元)
	
	暂估合价（元）

	1
	人
工
	一类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	二类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	三类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料
(工程设备)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机
械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计（1+2+3）
	
	

	5
	管理费（计费基数×费率）
	
	—

	6
	利润（计费基数×费率）
	
	—

	7
	综合单价（4+5+6）
	
	—


注：
1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。
      2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：                  标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。
2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。
3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                      标段：                     第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	—
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	—
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	—
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	（索赔与现场签证）
	—
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	—


注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。
4.索赔与现场签证在工程结算期计列。
暂列金额明细表
工程名称：                       标段：                第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	标化工地增加费
	
	
	

	2
	优质工程增加费
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	合计
	
	
	—


注：
1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
2.工程结算时序号第1、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。
材料（设备）暂估单价及调整表
单位（专业）工程名称：               标段：          第  页 共  页
	序号
	材料（工程设备）
名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。
2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。
专业工程暂估价表
单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。
专项技术措施暂估价表
单位（专业）工程名称：           标段：              第  页 共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。
计日工表
单位（专业）工程名称：            标段：            第  页 共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定
数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	（按需要填报人工等级或工种名称）
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总计
	
	


注：
1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。
总承包服务费计价表
单位（专业）工程名称：             标段：              第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料（设备）
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	—
	
	—
	


注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

主要工日一览表
工程名称：                    标段：               第  页 共  页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
  “工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充或减少内容；
  “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
  “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
发包人提供材料和设备一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
主要材料和设备一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充和调整；
“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
主要机械台班一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充；
“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：      投标文件技术标           
投标人：                         （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：    年  月  日
目录
1.施工组织设计
2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施
3.项目管理班子配备情况
4.拟分包项目名称和分包商情况
5.招标人要求提交的其他资料
一、施工组织设计
投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。
施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
表1  拟投入的主要施工机械设备表；
表2  劳动力计划表
表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；
表4  施工总平面布置图及临时用地表；
表1  拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2  劳动力计划表
单位：人
	
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图
投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工组织设计相适应。
表4 施工总平面布置图及临时用地表
施工总平面布置图
投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
（2）若本表不够，可加附页。
二、项目管理班子配备情况
表5 项目管理班子配套情况表
表6 项目负责人简历表
表7 项目技术负责人简历表
表8 项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表（明标）
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要工程名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表5  项目管理班子配备情况表
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要工程名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表6 项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7  项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料
	


注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）
三、项目拟分包情况
表9  项目拟分包情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级
证书号码
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	造价
（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：    投标文件资信标            
投标人：                     （单位盖章）   
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：     年  月  日
目录
1.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上公布的（ 市政公用工程专业）的施工总承包企业信用评价）

2.近三年财务状况表（表1）

3.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）

投标人信用评价
表1  近三年财务状况表
（格式招标人自拟或者有投标人自拟）
表2  （一）业绩汇总表（评分业绩的汇总）
	序号
	该业绩证明
对象
	工程名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等
	例如：施工合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不录入此表的不作为评审依据。

施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：投标文件资格审查资料            
投标人：                       （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
日期：    年   月   日
目录                     
1.投标人基本情况

2.中小企业声明函（若有）
3.投标承诺书
4.法定代表人身份证明书

5.授权委托书（若有）

6.资格业绩材料（若有），含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件

7.联合体协议书（若有）
8.投标保证金
9.招标文件要求投标人提交的其他资料（详见投标人须知前附表）

表1  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	联系人
	
	电话
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	投标责任人（法律责任人）
	投标直接责任人员为本次投标委托授权代表
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	
	投标的主管人员为法定代表人
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）

投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（招标公告领取之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。
9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。
14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人  拟派项目负责人（签字）：    对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                               年    月    日
法定代表人身份证明书
单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：        性别：      年龄：      职务：      系         的法定代表人。
附
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。
投标人：           （单位盖章）         

日    期：      年      月      日
（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名） 系      （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓名） 在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。
代理人无权转委托。特此委托。
附
	代理人身份证正面复印件粘贴处

	代理人身份证背面复印件粘贴处


投标人（单位盖章）：                      

法定代表人（签字或盖章）：                

日期：         年    月    日
（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）
	序号
	该业绩证明对象
	项目名称
	建设单位（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成长度或深度X米等
	例如：施工合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件
投标保证金
1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

投标保函

编号：

致      招标人        ：
鉴于：             （以下简称“投标人”）根据贵方发出的编号为          的招标文件拟向贵方投标承接                 项目。根据招标文件，投标人需向贵方提交投标保函。
根据投标人的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过______（币种）                       元（大写）                       的投标保函（下称“本保函”）。
一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的书面付款通知次日起十个工作日内在担保金额内按照付款通知要求支付，书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。
付款通知应满足以下要求： 
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章；
2.载明投标人存在下列投标保证金不予退还情形之一： 
（1）投标截止后在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订合同时向受益人提出附加条件； 

（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函（保险） ； 

（4）存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。 

3.载明要求支付的金额及付款方式；
4.付款通知必须在本保函有效期内到达以下地址：__________ 。
二、本保函一经开立即生效，有效期自开立之日起至     年   月   日止。
三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。
四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。
五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人住所地有管辖权的法院提起诉讼。

              保证人：                   （签章）

                                    开具日期：      年   月   日   



